立川市都市計画マスタープラン 【 策定までの取組経過と今後のスケジュール 】

江川市都市計画審議会案件説明**資料5** 3 和 7 年 1 1 月 2 1 日 17 市 整 備 部 都 市 計 画 課

	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
	第1章~第3章 検討	र्ज		
土而华宁		第4章~第6章 検討		
計画策定 作業			素案まとめ	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	•••••		原案 まとめ
庁内		1/17		
会議体	4/19	★ ★ ★ ★ 1 2/27 1/28	5/7 7/14 10/28 11/4	
	•••••••	2/10		策
都市計画	*	【勉強会】 ★ ★ ★	11/01	→
審議会	9/4 【報 告 】	9/6 3/21 【勉強会】 【報告】	11/21 【案件説明】	2月中旬 【諮問予定】
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	* I I M — *		本日	
学 逊辛目	7/12 東洋大学 岡村 敏之 教授			
学識意見	.7/.18.東京都立太学饗庭伸教授	••••••		
	6日。11日(今6回)第5次			完
	6月〜11月(全6回)第5次 長期総合計画ワークショップ		12/25	~1/20
市民意見			素案パブリ	ックコメント 施
中以志元		1月〜3月(全10回)地域公共 交通計画ワークショップ		
			4/19~26地域別	1/5~1/10素案
			まちづくり懇談会 (全5回)	説明会開催予定 (全6回)
市議会		_3月★	6月★ 9月★ 12	月★ 3月★
い成立		骨子案	懇談会報告 骨子案更新 素	案 原案