

立川市立柏小学校屋上防水及び外壁改修工事請負変更契約

上記の議案を提出する。

令和 7 年 12 月 11 日

提出者 立川市長 酒 井 大 史

理由

立川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和 38 年立川市条例第 68 号）第 2 条の規定による。

立川市立柏小学校屋上防水及び外壁改修工事請負変更契約

立川市立柏小学校屋上防水及び外壁改修工事請負契約（令和7年6月26日議決、立川市議案第68号）を次のとおり変更し、契約を締結する。

記


- 1 契約の方法 隨意契約
- 2 契約の金額 176,561,000円

(参考)

立川市立柏小学校屋上防水及び外壁改修工事請負変更契約


変更対照表

区分	新契約	現契約
契約の名称	変更なし	立川市立柏小学校屋上防水及び外壁改修工事請負契約
契約の方法	<u>随意契約</u>	電子による条件付き一般競争入札
契約の金額	<u>176,561,000円</u>	<u>169,400,000円</u>
契約の相手方	変更なし	立川市錦町1丁目23番5号 河村建設株式会社 代表取締役 河村修
工期限	変更なし	令和8年2月27日
内容	変更なし	(1) 施設概要 ア 延床面積5,998平方メートル、鉄筋コンクリート造、3階建て (2) 主要工種 ア 建築工事 一式 イ その他工事 一式

立川市立柏小学校屋上防水及び外壁改修工事

工事場所：立川市柏町 4 丁目 8 番地の 4（立川市立柏小学校）

案 内 図



※工事中は、交通誘導員を適宜配置し、児童の安全を確保する。また、工事車両の通行時間等について、学校の運営に支障がないよう、安全に配慮した計画とする。

(主な変更内容)

- ①：屋上防水の下地調整の追加
- ②：アスベスト含有建材の除却工事の追加