

立川市立立川第九中学校中規模改修工事（建築）請負変更契約

上記の議案を提出する。

令和 7 年 12 月 11 日

提出者 立川市長 酒 井 大 史

理由

立川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和 38 年立川市条例第 68 号）第 2 条の規定による。

立川市立立川第九中学校中規模改修工事（建築）請負変更契約

立川市立立川第九中学校中規模改修工事（建築）請負契約（令和 7 年 6 月 26 日
議決、立川市議案第 69 号）を次のとおり変更し、契約を締結する。

記

- 1 契約の方法 随意契約
- 2 契約の金額 3 4 4 , 4 4 3 , 0 0 0 円

(参 考)


立川市立立川第九中学校中規模改修工事（建築）請負変更契約

変更対照表

区 分	新 契 約	現 契 約
契 約 の 名 称	変更なし	立川市立立川第九中学校中規模改修工事（建築）請負契約
契 約 の 方 法	<u>随意契約</u>	<u>電子による条件付き一般競争入札</u>
契 約 の 金 額	<u>3 4 4, 4 4 3, 0 0 0 円</u>	<u>3 1 2, 4 0 0, 0 0 0 円</u>
契約の相手方	変更なし	東京都八王子市東町 12 番 2 号 株式会社永建 代表取締役 永 井 利 幸
工 期 限	変更なし	令和 8 年 2 月 27 日
内 容	変更なし	(1) 施設概要 ア 校舎棟 延床面積 7,772.27 平方メートル、鉄筋コンクリート造、4 階建て イ 体育館 延床面積 1,490.83 平方メートル、鉄筋コンクリート造一部鉄骨造、2 階建て ウ その他 延床面積 577.83 平方メートル、鉄骨造一部コンクリートブロック造、1 階建て (2) 主要工種 ア 建築工事 一式 イ その他工事 一式



立川市立立川第九中学校中規模改修工事（建築）



工事場所：立川市若葉町3丁目19番地の5(立川市立立川第九中学校)

案 内 図

