

立川市執務環境整備業務 スケジュール（想定）

	令和 8 年度				令和 9 年度				令和 10 年度			
	1 Q	2 Q	3 Q	4 Q	1 Q	2 Q	3 Q	4 Q	1 Q	2 Q	3 Q	4 Q
庁内の動向	★モデルオフィス設置		★庁内無線 LAN 化 ★β'モデル移行				★2・3階フロア整備実施		1階フロア★整備実施			
	★6月議会 ★9月議会				★6月議会 ★9月議会				★6月議会 ★9月議会			
業務全体の想定												
(抜粋) 2・3階部分整備												
(抜粋) 1階部分整備												