

立川市新学校給食共同調理場 建設工事に関する説明会

令和4年4月14日(木) 午後7時～
令和4年4月16日(土) 午後2時～
砂川学習館第1教室



立川市教育委員会事務局
教育部学校給食課
東亜・中島特定建設工事共同企業体

目次

1. 新学校給食共同調理場整備運営事業の概要
2. 施設計画概要
3. 新築工事の内容 –施設整備スケジュール–
4. 新築工事の主な作業内容
5. 工事車両の動線
6. 工事期間中の安全・施工体制
7. 工事期間中の環境への配慮



1. 新学校給食共同調理場整備 運営事業の概要

○整備用地 立川市泉町1156-18

(現共同調理場東隣)

○敷地面積 12,000.01m²


○対象校 17校

・小学校8校

・中学校9校

○運営開始

令和5年2学期から



1. 新学校給食共同調理場整備 運営事業の概要

<イメージパース>



1. 新学校給食共同調理場整備 運営事業の概要

○整備運営事業者 株式会社立川学校給食サービス

代表企業	株式会社東洋食品	運営・ 維持管理
構成企業	株式会社楠山設計	設計・ 工事監理
	東亜建設工業株式会社 東京支店	建設
	中島建設株式会社	建設
	タニコー株式会社 立川営業所	厨房機器の 調達等
	伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社	維持管理
	株式会社YAZAWA LUMBER	維持管理
	株式会社長大 東京支社	プロジェクト マネジメント等

1. 新学校給食共同調理場整備 運営事業の概要

○事業契約期間

令和3年6月30日から令和20年7月末日まで

○事業者の業務内容

①設計

②建設・工事監理

③維持管理(清掃、保守、警備)

④運営(調理、洗浄、配送・回収、配膳) 等

○市の業務内容


献立の作成、食材の選定・調達・検収、
給食費の徴収管理 等

1. 新学校給食共同調理場整備 運営事業の概要

<新学校給食共同調理場整備運営事業スケジュール>

	令和3年度	令和4年度	令和5年度
事業者との契約	★		
設計	R3.7~		
土壌対策工事			
建設工事		R.4.5~	
開業準備			
給食運営			R5.9~

2. 施設計画概要



■ 建物概要

所在地： 東京都立川市泉町1156番18
敷地面積： 12,000.01㎡


用途： 工場(学校給食共同調理場)
構造： 鉄骨造 地上1階建

3. 新築工事の内容

施設整備スケジュール



4. 新築工事の主な作業内容




- ・令和4年 5月～令和4年10月 地業・基礎工事
- ・令和4年10月～令和4年11月 鉄骨工事
- ・令和4年12月～令和5年 4月 外装・屋上工事
- ・令和4年12月～令和5年 6月 内装工事
- ・令和5年 4月～令和5年 6月 外構工事

5. 工事車両の動線

青線：搬入経路



赤線：搬出経路



6. 工事期間中の安全・施工体制

1 施工体制について

- 工事は、東亜・中島特定建設工事共同企業体が施工し、工事現場の隣に現場事務所を設け、施工管理を行う職員が勤務します。
- 工事ゲート付近に「インフォメーションボード」を掲示し、1週間の作業予定と主な搬出入車両を事前にお知らせします
- 現場巡視を1日に2回行い、仮囲いや周辺環境に異常が無いか、パトロールを行い確認します。

6. 工事期間中の安全・施工体制

2 作業日と作業時間について

- 作業時間は、原則として午前8時30分より午後5時（朝礼は8時より行い、前後30分程度清掃作業、準備・後片付け）とします。
- 土日及び祝日は原則として休工とします。
ただし、下記の事情により作業時間または休日を変更して作業させていただくことがあります。
 - ①コンクリートの打設に伴う床の仕上げ等の途中で工事の中断をすることが困難な作業
 - ②内装仕上げ工事等の静かな作業
 - ③事故・天災(台風などの悪天候)・その他安全を確保するために必要とされる緊急措置

3 交通安全について

- 工事車両の出入口には、交通誘導員を配置し車両の誘導を行い、一般通行者並びに通行車両等の安全を確保します。

7. 工事期間中の環境への配慮

1 騒音・振動対策

- 建設重機及び工事用車両のアイドリングストップを徹底し、CO2削減とエンジン音の発生を抑えます。
- 建設機械は低騒音・低振動型の重機を積極的に使用する等、騒音・振動の発生を極力抑制します。
- 騒音・振動計を設置し、計測値を仮囲い面に表示を行い、計測状況をお知らせします。



2 周辺道路など清掃美化について

- 作業場は鉄板敷上の土砂や塵芥等の場外への持出しを抑え、必要に応じた散水で飛散防止、車両のタイヤを洗浄機（高圧洗浄機）にて泥を落とす等美化に努めます。



【お問い合わせ先】

- 工事施工者【代表企業】
東亜建設工業株式会社 TEL 03(6758)2603

- 新調理場整備運営事業全般について
立川市教育部学校給食課 TEL 042(529)3511
Email gakkoukyuushoku@city.tachikawa.lg.jp

ご清聴ありがとうございました。

