

通学路安全対策検討委員会(若葉町地区)スケジュール

区分	平成28年度												平成29年度												平成30年度
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月			
全体							新学校及び 新校舎に関 する地域説	新入生 保護者 説明会											経過 報告会	新入生 保護者 説明会			新校 開校		
検討委員会	7/15(金) 準備会	①8/18(木)	②9/16(金) 五日市街道 中心に調査	③10/6(木)		④【通学路 安全対策検 討案】提示																			
五日市街道 の横断箇所			児童想定図に 基づき、横断 箇所決定																						
五日市街道 横断箇所以 外の通学路 検討																									
【ソフト】 見守り 通学誘導員				見守り 場所の 大枠決定																					
【ハード】 安全対策			29年度 予算 要求	安全対策 要望の 取りまとめ	安全対策要 望を管理者 へ伝達																				
				「通学路」の表示看板、路面舗装 ・信号機	道路管理者:東京都、立川市 交通管理者:警察																				
その他																									

五日市街道横断箇所以外の通学路検討
(29年度中に学校で決定)

安全対策工事の実施

30年度
予算
要求