

立川市立第一小学校建替工事（強電工事）請負変更契約

上記の議案を提出する。

平成 26 年 12 月 10 日

提出者 立川市長 清水 庄 平

理由

立川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和 38 年立川市条例第 68 号）第 2 条の規定による。

立川市立第一小学校建替工事（強電工事）請負変更契約

立川市立第一小学校建替工事（強電工事）請負契約（平成 24 年 12 月 20 日議決、立川市議案第 140 号）を次のとおり変更し、契約を締結する。

記

- 1 契約の金額 208,046,032円


(参考)

立川市立第一小学校建替工事（強電工事）請負変更契約  
変更対照表


区分	新契約	変更契約	変更契約（平成26年7月22議決、立川市議案第51号）	当初契約
契約の名称	変更なし		変更なし	立川市立第一小学校建替工事（強電工事）請負契約
契約の方法	変更なし		随意契約	電子による条件付き一般競争入札
契約の金額	208,046,032円		202,106,032円	178,258,500円
契約の相手方	変更なし		変更なし	府中市若松町1丁目31番地の4 吉野電設株式会社 代表取締役 平本 広昭
工期	変更なし		変更なし	平成27年3月13日
内容	変更なし		変更なし	(1) 校舎棟 ア 電灯設備 一式 イ 動力設備 一式 ウ 受変電設備 一式 (2) 学習館・講堂棟 ア 電灯設備 一式 イ 動力設備 一式 (3) 屋外 ア 構内配電線路 一式

立川市立第一小学校建替工事（強電工事）

立川市立第一小学校  
立川市柴崎町2丁目20番3号




案内図



配置図 S=1/1100


主な設計変更内容



- 主な変更内容
- |                |                |
|----------------|----------------|
| ①外部照明器具追加      | ⑦ポンプ室コンセント増設   |
| ②駐輪場照明器具追加     | ⑧調理員休憩室コンセント増設 |
| ③図書館空調電源増設     | ⑨給食調理室コンセント交換  |
| ④図書館フロアコンセント改修 | ⑩学童蛍光灯ランプ交換    |
| ⑤図書館照明器具追加     | ⑪学童外部照明器具追加    |
| ⑥非常用照明器具追加     | ⑫体育倉庫照明器具等追加   |

1階平面図 S=1/450


主な設計変更内容




2階平面図 S=1/450







R階平面図 S=1/450



地下1階平面図 S=1/450

主な変更内容

- ①B1Fスロープ照明の配管配線
- ②B1Fトイレ照明器具変更
- ③多目的ホール舞台照明移設
- ④B1F男子トイレ照明器具追加
- ⑤ミニギャラリー照明器具追加
- ⑥南側階段センサー取付
- ⑦倉庫内人感センサー取付
- ⑧屋上キューピクル下部フェンス取付

