

立川市立南砂小学校大規模改修工事（機械設備）請負変更契約

上記の議案を提出する。

令和元年 10 月 11 日

提出者 立川市長 清水 庄 平

理由

立川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和 38 年立川市条例第 68 号）第 2 条の規定による。

立川市立南砂小学校大規模改修工事（機械設備）請負変更契約

立川市立南砂小学校大規模改修工事（機械設備）請負契約（平成30年7月26日議決、立川市議案第63号）を次のとおり変更し、契約を締結する。

記

- 1 契約の金額 233,027,800円


(参 考)

立川市立南砂小学校大規模改修工事（機械設備）請負変更契約
変更対照表

区 分	新 契 約	変更契約（平成30年12月18日議決、立川市議案第125号）	当 初 契 約
契 約 の 名 称	変更なし	変更なし	立川市立南砂小学校大規模改修工事（機械設備）請負契約
契 約 の 方 法	変更なし	随意契約	電子による条件付き一般競争入札
契 約 の 金 額	233,027,800円	変更なし	205,200,000円
契 約 の 相 手 方	変更なし	変更なし	町田市相原町2,120番地の1 森崎工業株式会社 代表取締役 森 崎 敏 夫
工 期 限	令和2年2月21日	平成32年2月21日	平成31年8月30日
内 容	変更なし	変更なし	(1) 施設概要 ア 校舎棟 延床面積 4,375 平方メートル、鉄筋コンクリート造、4階建て イ 体育館管理棟 延床面積 62 平方メートル、鉄骨造、1階建て ウ 事務棟 延床面積 149 平方メートル、鉄骨造、2階建て (2) 設計概要 ア 空調換気設備工事 イ 給排水衛生設備工事 ウ 消火設備工事 エ スプリンクラー設備工事 オ その他改修工事




立川市立南砂小学校大規模改修工事（機械設備）



工事場所：立川市栄町2丁目2番地の1（立川市立南砂小学校）

案内図



(主な変更内容)

- ① ダクトフランジパッキンのアスベストの除去及び処分の追加
- ② 壁の配筋検査、貫通及び防火区間貫通処理の追加
- ③ 外構工事でのアスファルト、コンクリート及び土間の撤去及び復旧の追加
- ④ 1階便所の土間内の配管の追加
- ⑤ 換気ダクトの保温材の追加
- ⑥ 便所の換気ダクトのルート変更

配置図