

立川市立第七小学校大規模改修工事（建築）請負変更契約

上記の議案を提出する。

令和 2 年 3 月 11 日

提出者 立川市長 清 水 庄 平

理由

立川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和 38 年立川市条例第 68 号）第 2 条の規定による。

立川市立第七小学校大規模改修工事（建築）請負変更契約

立川市立第七小学校大規模改修工事（建築）請負契約（令和元年6月26日議決、立川市議案第58号）を次のとおり変更し、契約を締結する。

記

- 1 契約の方法 随意契約
- 2 契約の金額 835,857,000円

(参 考)

立川市立第七小学校大規模改修工事（建築）請負変更契約
変更対照表

区 分	新 契 約	現 契 約
契 約 の 名 称	変更なし	立川市立第七小学校大規模改修工事（建築）請負契約
契 約 の 方 法	随意契約	電子による条件付き一般競争入札
契 約 の 金 額	835,857,000円	829,180,000円
契 約 の 相 手 方	変更なし	八王子市旭町11番6号 株式会社田中建設 代表取締役 田 中 義 照
工 期 限	変更なし	令和2年11月10日
内 容	変更なし	(1) 施設概要 ア 校舎 延床面積 3,980 平方メートル、鉄筋コンクリート造、3階建て イ 体育館 延床面積 962 平方メートル、鉄筋コンクリート造、2階建て (2) 設計概要 ア 防水改修工事 イ バリアフリー化工事 ウ 外壁改修工事 エ 内装改修工事 オ 床スラブ補強工事 カ 舗装改修工事 キ 外構工事 ク 附属建築物一部建替工事 ケ その他工事

(参考)




立川市立第七小学校大規模改修工事（建築）



工事場所：立川市錦町5丁目6番43号（立川市立第七小学校）

案 内 図

(参考)



(主な変更内容)

①: 既存のバスケットゴール装置の撤去及び新設

配置図