

立川市立立川第一中学校各所改修工事（外壁改修）請負変更契約

上記の議案を提出する。

令和 3 年 6 月 17 日

提出者 立川市長 清水 庄 平

理由

立川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和 38 年立川市条例第 68 号）第 2 条の規定による。

立川市立立川第一中学校各所改修工事（外壁改修）請負変更契約

立川市立立川第一中学校各所改修工事（外壁改修）請負契約（令和2年7月21日契約）を次のとおり変更し、契約を締結する。

記

- 1 契約の名称 立川市立立川第一中学校各所改修工事（外壁改修）請負変更契約
- 2 契約の方法 随意契約
- 3 契約の金額 150,093,900円
- 4 契約の相手方

東京都足立区西新井栄町2丁目9番5号

加藤塗装株式会社

代表取締役 加藤千明

5 工 期 限 令和3年9月30日

6 内 容 主要工種

(1) 外壁改修工事 6,430平方メートル

(2) その他工事 一式

(参 考)

立川市立立川第一中学校各所改修工事（外壁改修）請負変更契約

変更対照表

区 分	新 契 約	変更契約（令和3年5月19日変更契約）	変更契約（令和3年1月20日変更契約）	当 初 契 約
契約の名称	変更なし	変更なし	変更なし	立川市立立川第一中学校各所改修工事（外壁改修）請負契約
契約の方法	変更なし	変更なし	随意契約	電子による条件付き一般競争入札
契約の金額	150,093,900円	148,314,100円	変更なし	107,800,000円
契約の相手方	変更なし	変更なし	変更なし	東京都足立区西新井栄町2丁目9番5号 加藤塗装株式会社 代表取締役 加藤千明
工 期 限	令和3年9月30日	変更なし	令和3年6月30日	令和3年2月17日
内 容	変更なし	変更なし	変更なし	主要工種 (1) 外壁改修工事 6,430平方メートル (2) その他工事 一式

(参 考)

入札経緯結果表

- 1 件 名 立川市立立川第一中学校各所改修工事（外壁改修）
- 2 入 札 令和2年7月15日
- 3 入札経緯結果（下記のとおり）

（順不同、単位円）

業 者 名	入 札	備 考
加藤塗装株式会社	98,000,000 落 札	消費税及び地方消費税 計 9,800,000 107,800,000
山谷塗装株式会社	100,040,000	
株式会社齋藤塗装店	105,945,000	
松田建装株式会社	113,791,505	
久保田塗装株式会社	117,262,000	
クリステル工業株式会社	120,000,000	
服部塗装商事株式会社	辞退	
株式会社サカクラ 東京支店	辞退	
株式会社森野	辞退	
株式会社カタヤマ 東京支店	辞退	
有限会社木下塗装店	辞退	
東邦ビルト株式会社	辞退	
株式会社清美堂	辞退	
株式会社ティーテック	辞退	
大池塗装株式会社	不参加	
八州工業株式会社	不参加	

備考


(1) 予 定 価 格 1 3 2 , 5 8 3 , 0 0 0 円

(税抜価格 120,530,000円)

- (2) 最低制限価格 変動型最低制限価格を設定する。
- (3) 入札金額は、消費税及び地方消費税を含まないものである。
- (4) 立川市電子入札実施要綱（平成17年立川市要綱第33号）第11条の規定により、落札予定となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、くじ引きにより落札予定者を決定する。




立川市立立川第一中学校各所改修工事（外壁改修）



工事場所：立川市柴崎町1丁目3番4号（立川市立立川第一中学校）

案内図


当初契約



※その他工事には防水改修工事、塗装工事、クリーニング等を含む。

配置図

令和3年5月19日変更契約




(主な変更内容)

① : 外壁改修工事における底部分の下地補修の仕様の変更

配置図

新 契 約



(主な変更内容)

① : 防水改修工事における渡り廊下の下地補修の仕様の変更

配 置 図