

立川市立川公園野球場 3 塁側スタンド及びネットフェンス等改修工事（建築）請負変更契約

上記の議案を提出する。

令和 4 年 3 月 15 日

提出者 立川市長 清水 庄 平

理由

立川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和 38 年立川市条例第 68 号）第 2 条の規定による。

立川市立川公園野球場3塁側スタンド及びネットフェンス等改修工事（建築）請負変更契約

立川市立川公園野球場3塁側スタンド及びネットフェンス等改修工事（建築）請負契約（令和3年7月26日議決、立川市議案第56号）を次のとおり変更し、契約を締結する。

記

- 1 契約の方法 随意契約
- 2 契約の金額 312,037,000円
- 3 工 期 限 令和4年8月31日

(参 考)


立川市立川公園野球場3塁側スタンド及びネットフェンス等改修工事（建築）請負変更契約
変更対照表

区 分	新 契 約	現 契 約
契 約 の 名 称	変更なし	立川市立川公園野球場3塁側スタンド及びネットフェンス等改修工事（建築）請負契約
契 約 の 方 法	随意契約	電子による条件付き一般競争入札
契 約 の 金 額	312,037,000円	299,200,000円
契 約 の 相 手 方	東京都練馬区貫井1丁目39番2号 昇和建设株式会社 代表取締役 渡 邊 保 夫	東京都練馬区貫井1丁目39番2号 昇和建设株式会社 代表取締役 木 下 将 之
工 期 限	令和4年8月31日	令和4年6月10日
内 容	変更なし	(1) 施設概要 ア 3塁側スタンド イ 延床面積 713.10平方メートル ウ 構造 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 エ 階数 地上2階建て (2) 主要工種 ア 建築工事 一式 イ 解体工事 一式 ウ その他工事 一式

(参考)




立川市立川公園野球場 3 塁側スタンド及びネットフェンス等改修工事 (建築)



工事場所：立川市錦町6丁目29番62号
(立川市立川公園野球場)

案内図



(主な変更内容)

- ①：地中埋設物が発見されたことによる工期限の延伸
- ②：地中埋設物が発見されたことによる撤去工事の追加
- ③：地中埋設物が発見されたことによる重機回送費等の追加
- ④：関連工事との調整による芝生、グラウンド及び舗装の面積の変更
- ⑤：アスベスト撤去に伴う養生数量の減少
- ⑥：工期限の延伸に伴う仮設資材等の増加

計画配置図