

立川第七中学校体育館の復旧について

1 復旧スケジュール（予定）

	令和4年度						令和5年度												令和6年度								
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
設計(解体・建設)	設計(解体・建設)																										
備品廃棄等	備品廃棄等																										
仮設体育館リース	設計						工事						リース開始						解体・復旧工事								
現体育館解体工事							解体工事																				
新体育館建設工事													建設工事(改修を含む。)						供用開始(R6年度2学期)								
備品購入等																			備品購入等								
生徒アンケート・説明会	生徒アンケート		説明会										説明会														

2 配置図（予定）



