

## 南砂小学校校舎等の大規模改修工事の延期について

### 1 経過

本年 9 月に平成 29 年度大規模改修工事予定の南砂小学校校舎及び第五小学校体育館の外壁に基準値以上のアスベストが含有されていることが判明した。

アスベストが検出されなかった第五小学校校舎や南砂小学校体育館は予定どおり平成 29 年度に大規模改修を実施するが、南砂小学校の校舎や第五小学校体育館については児童等の安全面を考慮し、外壁アスベストの処理指針が国から出されるまでの間は工事を延期することとした。

### 2 延期による影響

#### ① 南砂小学校への説明

学校教職員、保護者・近隣住民、施設利用者団体

#### ② 契約関連

既に平成 28 年 10 月 18 日に、仮設校舎のリース契約が大和リース(株)に決定されたが、契約解除する。

#### ③ 補助金関連

防衛補助（北関東防衛局）

### 3 今後の大規模改修等への対応

#### ① 延期となった改修工事

- ・南砂小学校校舎の大規模改修工事
- ・第五小学校体育館の大規模改修

⇒ 耐震工事を実施しており耐震性は保たれているが、劣化度や築後年数から施設保全の優先度は高く、延期の間、保全が必要となった場合などは安全面に配慮しつつ、対応をはかるものとする。

#### ② 今後予定されている大規模改修工事について

⇒ 今後改修が予定されている工事の外壁のアスベスト調査を実施し、基準値以上のアスベストが含有されている場合は、スケジュールの見直しを図る。その間は、上記①のとおり対応とする。