

立川第五中学校の建替について

1. 事業者の募集・選定・契約に関するスケジュール

日程	内容
令和5年10月10日	実施方針及び要求水準書（案）の公表
10月27日	上記に関する質問・意見の提出期限
11月14日	上記質問・意見に対する回答の公表
令和6年1月上旬	入札公告及び入札説明書等の公表
2月上旬	入札参加申請期限
3月上旬	入札説明書等に関する質問提出期限
3月中旬	上記質問に対する回答の公表
4月中旬	入札及び事業提案書の提出・開札
5月～6月	事業提案書の審査・ヒアリング
7月	落札者の決定及び審査講評の公表
7月	基本協定の締結及び施設整備請負契約（仮契約）の締結
9月下旬 （第3回市議会定例会）	議決・施設整備請負契約（本契約）の締結

2. 設計・解体・建設・供用開始までの事業スケジュール

	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
設計	基本設計 ・実施設計						
解体		既存 プール等		既存 体育館		既存 校舎	
建設			新プール ・新体育館		新校舎		
校庭						校庭 整備	

3. 予算（令和6年度～令和12年度の債務負担行為）

限度額：5,961,276千円

内 訳 調査・設計： 261,260千円

建設工事： 5,059,739千円

解体工事： 640,277千円