


立川第七中学校体育館の復旧について

1 復旧スケジュール（予定）

	令和4年度		令和5年度												令和6年度											
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1		
設計(解体・建設)	設計(解体・建設)																									
仮設体育館リース	設計		工事						リース開始						解体・復旧工事											
現体育館解体工事			解体工事																							
新体育館建設工事															建設工事(改修を含む。)						供用開始(R6年度2学期)					
備品購入等																					備品購入等					
説明会	説明会														説明会											

2 基本設計（案）

(1) 全体配置図



(2) 新体育館

<新体育館>

構造 鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）

階数 2階

延床面積 約2,100 m²


高さ 約12m

<渡り廊下>


構造 鉄骨造

延床面積 約50 m²

【新体育館1階平面図】



【新体育館 2階平面図】



【新体育館立面图】




西侧立面图



南侧立面图



东侧立面图



北侧立面图

(3) 仮設体育館

<仮設体育館>

構造 鉄骨造

階数 1階

延床面積 約 660 m²


高さ 約 9 m

<渡り廊下>

構造 鉄骨造

延床面積 約 150 m²

【仮設体育館平面図】



3 説明会（予定）

(1) 第七中学校体育館復旧事業説明会

<内容>第七中学校体育館の火災に伴う復旧にあたり、新体育館の建設概要や今後のスケジュール等について説明

<日時>令和5年3月4日（土）午前10時～11時30分

令和5年3月6日（月）午後7時～8時30分

<場所>西砂小学校 体育館

(2) 第七中学校現体育館解体工事・仮設体育館建設工事説明会

<内容>現体育館の解体工事と仮設体育館の建設工事に係る工事スケジュールや施工方法、また工事車両の通行経路、安全対策等について説明

<日時>令和5年4月14日（金）午後7時～8時30分

令和5年4月15日（土）午前10時～11時30分

<場所>西砂小学校 体育館