


立川市新学校給食共同調理場に係る全体スケジュール（現時点での想定）

令和3年12月24日
第24回教育委員会資料
教育部 学校給食課



※1 学校改修による工事：設計等の進捗により、工事開始時期は変動します。
 ※2 周辺住民対象の事業概要説明会：令和3年12月21日（火）午後7時から8時まで、砂川学習館で実施。
 ※3 単独調理校保護者対象の説明会（令和4年1月・2月）、試食会：新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、令和3年度中に実施予定。

主な議会関連事項（以下の事項について議決が必要です。）
 ①建設用地の買入れ議案及び補正予算 … 令和3年12月議会（12月20日議案審議）
 ②学校改修（第七中学校）に係る補正予算 … 令和3年12月議会（12月20日議案審議）

立川市新学校給食共同調理場の整備について

1. 基本設計における提案時からの変更事項

- 太陽光発電設備の設置
- 調理エリアの諸室の区画変更 など

2. 単独調理校保護者説明会スケジュール

日程	午前（午前10時～11時30分）	午後（午後3時～4時30分）
令和4年 1月15日（土）	第一小学校	
1月22日（土）	第三小学校	第八小学校 ※午後4時～午後5時30分
1月29日（土）	第二小学校	
2月12日（土）	第六小学校	第七小学校
2月26日（土）	第四小学校	第五小学校

※単独調理校保護者対象の試食会については、令和3年度中に実施する方向で調整しています。

3. 学校施設改修スケジュール

<小学校>

学校名	令和3年度	令和4年度	令和5年度
第一小学校		→	給食配送開始
第二小学校	→	→	
第三小学校		→	
第四小学校		→	
第五小学校	→	→	
第六小学校		→	
第七小学校		→	
第八小学校		→	

<中学校>

学校名	令和3年度	令和4年度	令和5年度
第一中学校	→		給食配送開始
第二中学校		→	
第三中学校		→	
第四中学校		→	
第五中学校	→		
第六中学校		→	
第七中学校	補正予算	→	
第八中学校		→	
第九中学校		→	

4. 建設用地買収費

- 財務省との見積り合わせ実施日 令和3年12月6日(月)
- 決定処分価格 907,645,000円（1㎡あたり 75,637円）（※1回目札入れ）
- 土地の表示 立川市泉町1156番18
- 土地の面積 12,000.01㎡

（参考）現調理場用地買収費 485,036,500円（1㎡あたり 55,117円）【平成22年12月】