

第二小学校／高松児童館／曙学童保育所複合施設の整備について

1. 事業者の募集・選定・契約に関するスケジュール

令和5年度	事業者選定から契約締結まで
4月10日	実施方針及び要求水準書（案）の公表
4月28日	上記に関する質問・意見の提出期限
5月23日	上記質問・意見に対する回答の公表
7月3日	入札公告及び入札説明書等の公表
8月4日	入札参加申請期限
8月25日	入札説明書等に関する質問提出期限
9月12日	上記質問に対する回答の公表
10月17日・18日	入札及び事業提案書の提出・開札
11月～12月	事業提案書の審査・ヒアリング
1月中旬	落札者の決定及び審査講評の公表
1月下旬	基本協定の締結・施設整備請負契約（仮契約）の締結
3月下旬	議決・施設整備請負契約（本契約）の締結

2. 設計・解体・建設・供用開始までの事業スケジュール

全体スケジュール	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
解体		既存校舎等		既存体育館	
仮設校舎	設計・建設	供用		解体	
設計 (新校舎・新体育館)	基本設計・実施設計				
新校舎・新体育館			新校舎・新体育館 建設	供用	
校庭				校庭 整備	
説明会等	●	●	●		