

第7次生涯学習推進計画スケジュール(素案)

資料2

第7次計画	R5年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
生涯審開催状況(R5年度以降は仮)	①		②		③		④		⑤		⑥	⑦
市内部の審議会等の動き						市長選	生涯学習本部	市民アンケート	アンケート分析	教育委(諮問審議)	センター内部で検討	
前期基本計画のスケジュール									総括			施策見直しの方向性

第7次計画	R6年度											R7年度							
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月			
生涯審開催状況(R5年度以降は仮)	①		②	③	④		⑤	⑥		⑥		⑦							
市内部の審議会等の動き	センター内部で検討								教育委(骨子案)	議会・政策会議	生涯学習本部	生涯学習本部	教育委(素案)	議会(素案)	パブコメ	教育委(原案)	議会(原案)	教育委(案)	策定
前期基本計画のスケジュール			骨子案				(概略素案)			計画素案	パブコメ		計画原案						