

立川市第3次特別支援教育実施計画の策定について【改定版】

1 策定の趣旨

立川市の特別支援教育の推進に向けて、令和2年度から令和6年度までの実施計画を策定する。

2 策定方法

策定検討委員会による協議を中心に、教員等の意見聴取、教育委員会定例会及び市議会文教委員会での報告を経てパブリックコメントを実施し、策定する。

3 策定までのスケジュール

	委員会開催日等	検討内容等
①	令和元年 7月22日(月)	○第1回立川市第3次特別支援教育実施計画策定検討委員会 ・委嘱状交付、正副委員長の選出 ・計画策定の概要説明(趣旨、策定方法、スケジュール) ・立川市第2次特別支援教育実施計画の進捗状況 ・国及び東京都の特別支援教育の動向 ・第3次特別支援教育実施計画の骨子(案)について
②	8月27日(火)	○第2回立川市第3次特別支援教育実施計画策定検討委員会 ・委員請求資料に関する説明 ・立川市における特別支援教育の現状と課題 ・第3次特別支援教育実施計画の骨子(案)について ・第3次特別支援教育実施計画基本施策の概要(案)について
③	10月29日(火)	○第3回立川市第3次特別支援教育実施計画策定検討委員会 ・学校における特別支援教育等の取組状況について ・第2次発達支援計画の策定検討状況について ・第3次特別支援教育実施計画「素案」について
④	令和2年 1月28日(火)	○第4回立川市第3次特別支援教育実施計画策定検討委員会 ・第3次特別支援教育実施計画「素案」について
⑤	2月10日(月)	・教育委員会定例会にて「素案」を審議
⑥	3月6日(金)	・市議会文教委員会にて「素案」を報告 ・委員会での質疑内容により必要に応じて「素案」を修正
⑦	4月10日(金) ～4月30日(木)	・素案の公表、パブリックコメントの実施 ・パブリックコメントの対応を経て「原案」を作成
⑧	6月	・市議会文教委員会にて「原案」を報告 ・委員会での質疑内容により必要に応じて修正し計画を決定 ・配布及びホームページ等で公開