

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H31	R02	R03		
配分額 (a)	49	2	1		
計画別流用増△減額 (b)	0	0	0		
交付額 (c=a+b)	49	2	1		
前年度からの繰越額 (d)	0	38	0		
支払済額 (e)	11	2	1		
翌年度繰越額 (f)	38	0	0		
うち未契約繰越額 (g)	38	0	0		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	38	0		
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d)) %	77.55	95	0		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	北口デッキエスカレーター設置工事が入札不調により未契約で繰り越すため。	繰越したエスカレーター設置工事が入札不調により年度内に完了しないため。			