

■ 緑川幹線改築（下水道）事業の説明会

標記の説明会における質疑応答において、皆さまからご質問やご意見をいただきました。いただいたご質問やご意見について、市の考え方を次のとおりまとめました。今後の事業を進める上で参考とさせていただきます。また、貴重なご意見等ありがとうございました。

- ◆ 説明会の日時 令和2年11月4日（水）19時から
令和2年11月8日（日）10時から
- ◆ 場 所 第二小学校体育館
- ◆ 参加者 5名（4日）
8名（8日）

番号	項目	意見等の概要	市の考え方
1	下水道工事について	➤ 第1期工事の場所に、資材が置いてあると思うが、いつ片付けられるのか。	➤ 第3期工事等の際に利用する資材の一部を置いています。
2		➤ 第1期工事のフェンスについては、いつまで設置する予定なのか。	➤ 第3期工事の時に、作業ヤードとして使用する予定となっています。
3		➤ 第1、2期工事の跡地は、砂利が敷いてある状態だが、アスファルトは、いつ舗装されるのか。全て工事が終わった後に、まとめてアスファルトが舗装されるのか。	➤ 第3期工事の際に、跡地は作業ヤードとして使用します。作業ヤードとしての使用が終わった際に、アスファルトを舗装する予定です。したがって、緑川幹線の工事が全て終わってからではなく、段階的にアスファルト舗装を仕上げていく予定です。

4		<ul style="list-style-type: none"> ➤ 令和2年度も約2/3が過ぎようとしているが、第3期工事については、今年度中に終わるのか。まだ進捗していないように見えるが、どのようになっているのか。 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 現時点では、施工業者が決定していない状況です。しかし、今後については、道路管理者と調整し、工夫しながら進めていく予定です。業者が決定したら、自治会等に周知し、進めていく予定です。
5		<ul style="list-style-type: none"> ➤ 第3期工事の着手の目途が立ってから、説明会を実施するのではないのか。 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 今回の説明会は、計画として配布資料等のように、進めていきたいという主旨で開催したものです。
6		<ul style="list-style-type: none"> ➤ 第3期工事については、交差点に影響が出ると思われるが、歩行者等の安全確保はどのようになっているのか。 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 車の南北方向の通行は封鎖し、歩行者は通れるような施工を考えています。交通管理者との事前協議は実施しており、工事の時間帯は、昼間を予定しています。
7	下水道工事について	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 令和2年度の第3期工事に着手していない現状で、第4期工事に着手することは可能なのか。 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 第4期工事については、令和3年度に実施する予定ですが、第3期工事の業者が決定しないと遅れる可能性があります。第3期工事の業者が決定した段階で、関係者も含め、スケジュールを調整していきます。また、業者が決定次第、周辺住民や地元自治会を通じて工事説明をしていく予定です。
8		<ul style="list-style-type: none"> ➤ 第4、5期工事が終わった後、跡地については、どのようになるのか。 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 第4、5期工事の進捗にもよりますが、当面は下水道工事の作業ヤードとして使用していく予定です。

9	下水道工事について	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 第6期工事から、工事箇所が東へ移る理由は何か。 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 東側の上部について、都市計画道路が計画されている理由からです。本来であれば、上流から下流の順番に一方向に進めば、施工管理もしやすくなりますが、東側へ移っても、工事の危険性については、大きく変わらないと考えています。
10	駐車場について	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 駐車場については、利用出来るのか。駐車場には戻さないのか。 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 駐車場を利用させていただきありがとうございます。緑川第五、六駐車場については、令和7年度までは利用出来る予定です。しかしながら、令和8年度以降については、利用できるかは明確に言えない状況です。廃止となり利用不可となる場合、定期利用者をはじめ利用者にわかるよう、早めに情報提供する予定です。
11	公園について	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 曙三第二公園については、山や木があり、近隣の子供は親しんで使用している状況である。今後は、曙三第二公園を廃止し、代替えとして何もない曙保育園跡地を利用することになるが、それでよいのか。 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 曙保育園跡地については、曙三第二公園に比べて、広さが半分近くの公園となります。従来やってきた、お祭りやゲートボール等については広さが小さくなるため、地元の方々の意見を伺いながら進めていきたいと考えています。曙三第二公園に比べ曙保育園跡地は、規模が小さいため、100%の満足度を得られないかもしれませんが、工事を進めていきたいと考えています。
12		<ul style="list-style-type: none"> ➤ 自治会だけではなく、なるべく多くの方に周知願いたい。曙三第二公園は、山、古い木、藤棚等があり、親しまれている公園であるため、廃止になるのは身を切られる思いである。 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 公園を利用している方々については、ある程度認識しているため、なるべく多くの方に周知します。

13	公園について	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 地元など、皆の意見については、採用していただけるのか。 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 全て採用するのが理想であると思っていますが、出来ることと出来ないことはあると思われまので、ご理解いただきたい。
14		<ul style="list-style-type: none"> ▶ 曙三第二公園は、第6、7期工事が終わったら、元に戻るのか。 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 都市計画道路の関係上、元に戻せないと思われます。代替として曙保育園跡地を利用できるようにする予定です。
15	道路について	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 東橋交差点の西側は、中央分離帯が設置されているが、完成後の道路は同様になるのか。暫くは、第1、2期工事の跡地のように、フェンスが設置されるのか。 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 道路整備については、明確に示せない状況です。また、下水道整備後の復旧については、防塵対策としてアスファルトで舗装する予定です。
16		<ul style="list-style-type: none"> ▶ 曙三第二公園については、私たちの地域コミュニティーの場でもあり、令和5年度には廃止、その後曙保育園跡地を代替えとして利用する予定と聞いているが、道路整備のスケジュールは、どのようになっているのか。 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 道路整備については、明確に示せない状況ですが、下水道整備は先行して進めていく予定です。
17	その他	<ul style="list-style-type: none"> ▶ なぜ川ではないのに、緑川なのか。一度気になって、立川市役所を伺った際に、最終的に資料館への案内をされた。 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 緑川は、旧陸軍立川飛行場の排水を目的とした、素掘りの排水路でありました。昭和24年に都補助河川に指定され、昭和30年に緑川幹線となり、開渠だった排水路に蓋がかけられ、下水道管渠となりました。現在は、その蓋の上を、駐車場や公園等に利用しています。
18		<ul style="list-style-type: none"> ▶ 緑川幹線は、飛行場の排水を受けるのか、それとも生活排水なのか。また、資料館で、立川駅周辺が洪水となっている写真を見たが、大雨の際は、大丈夫なのか。 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 緑川幹線がある場所は、合流地域となっており、生活排水や雨の両方が流れ込みます。また、緑川幹線に流れる量については、時間50mmで計画されています。時間100mmや200mmの大雨が降った際には、溢れる可能性はあると思われます。

19	その他	➤ 西砂地域の雨は、どう処理されているのか。	➤ 西砂地域は、分流地域となっており、放流先は残堀川となっています。また、空堀川へ放流される地域については、整備がされていない箇所もあり、今後雨水管の整備を進めていく予定です。
20		➤ 残堀川と緑川幹線は、接続しているのか。	➤ 接続していません。