

今後のスケジュール（案）

	会議等	主な検討事項
平成 30（2018）年 9 月	市民アンケート実施	
平成 30（2018）年 11 月 13 日	第 1 回緑化推進協議会	<ul style="list-style-type: none"> ・ 諮問 ・ 計画改定について
平成 31（2019）年 2 月 18 日	第 2 回緑化推進協議会	<ul style="list-style-type: none"> ・ 市民アンケート結果報告 ・ 緑の現況と課題 ・ 計画改定の視点
令和元（2019）年 6 月 14 日	第 3 回緑化推進協議会	<ul style="list-style-type: none"> ・ 改定計画の方向性 （目標等の考え方、市民が担う緑の保全、緑化の取組等）
令和元（2019）年 9 月	第 4 回緑化推進協議会	<ul style="list-style-type: none"> ・ 改定計画骨子案 （目標、基本方針、緑の配置方針、主な施策等） ・ 地区別の計画
令和 2（2020）年 1 月	第 5 回緑化推進協議会	<ul style="list-style-type: none"> ・ 改定計画素案（案）
令和 2（2020）年 4 月	パブリックコメント 市民説明会	
令和 2（2020）年 5～6 月	第 6 回緑化推進協議会	<ul style="list-style-type: none"> ・ 答申（案）
令和 2（2020）年 7 月	緑化推進協議会より 市長に答申	
令和 2（2020）年 9 月	計画案決定	
令和 2（2020）年 10 月	計画公表	