

第4次文化振興計画策定スケジュール(案)

資料9

			28年度	29年度		30年度		31年度										令和2年度								
			3月	8月	2月	8月	2月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月		
審議会	文化振興 推進委員会 (学識経験8名、 市民公募2名) (条例設置)		第1回 現計画の概要と今後の進め方 <div>3/24</div>	第2回 現計画の進捗報告と意見交換 <div>8/29</div>	第3回 現計画の進捗報告と意見交換 <div>2/15</div>	第4回 現計画の進捗報告と意見交換 <div>8/20</div>	第5回 現計画と次期計画について <div>2/14</div>			第1回 意見交換 市長諮問 <div>6/24</div>							第2回 現状と課題・施策の体系検討 <div>10/9</div>		第3回 施策の体系決定・成果指標等検討 <div>12/18</div>	第4回 素案検討 <div>1/21</div> <div>答申</div>			第5回 原案検討と今後の進め方			
庁内 検討	立川市 文化行政 推進会議 (要綱設置)	推進会議 (政策会議 メンバー)																								
		幹事会 (関連 部課長)																								
教育委員会 (調整中)																										
議 会																										

- 【基本的な考え方】
- ・計画期間は、令和2年度～6年度の5年間(第4次長期総合計画後期基本計画と同一)。
 - ・文化振興推進委員会での協議を中心に、庁内委員会やパブリックコメントを経て策定。
 - ・市長からの諮問を受け、計4回委員会を開催し、素案づくりを行う。

第4次
文化振興
計画
スタート
(～6年度)