令和2年度専門部会活動報告及び今後の活動予定

部会名：先史部会

	種別	日時	活動内容	主要な成果等
実施内容	調査等	11月下旬	1. 大和田遺跡第1・第3・第4地点出土資料の調査 ・土器図版の仮組終了(トレース図の修正が一部残る) ・写真図版仮組および文字原稿の作成開始	3月中に報告書の全体像がみえる予定
		4月から継続	2. 古墳時代の調査 ・報告書の編集作業(全4章構成) 現在は校正を中心に作業	全体構成の確定(総ページ数100ページ)
	会議等	9月1日 10月30日	定例打合せ(旧多摩川小学校)	・資料編および報告書の進捗確認。 ・刊行スケジュールの確認
		12月7日	令和2年度第1回先史部会会議(オンライン)	・資料編、報告書の刊行スケジュールの確認と調整 ・資料編各章(全9章)の進捗報告
	資料編編さん	4月から継続(月2回程度の作業)	1. 資料編の図版・原稿作成 ・多摩地域の縄文時代遺跡の調査	・920遺跡を確認。現在は内容の精査に入る。
		前年度から継続(週2～3回程度の作業)	・資料編の図版作成と仮組 おおむね終了：向郷遺跡(縄文時代早期、前期および中期)、柴崎町地区の遺跡(縄文時代中期)、第2章(立川市域の遺跡と調査の歴史)、第9章(立川市域の文化財行政と社会教育)	・総ページは700ページ超で現在約500ページ完成
11月～		・旧石器資料の再調査を開始 ・資料編の巻頭カラー写真撮影	報告書掲載資料を旧多摩川小学校に搬入	
		3月16日・17日	2. 永年書庫の調査 ・ボーリング資料の調査 (資料は段ボール2箱分、うち1箱は終了)	ローム層や砂利層の厚みの変化などが見えつつあり、等高線図のような図を作成する予定
		今年3月から開始、月2～3回程度		

立川市史編さん委員会	
令和3年3月30日	
資料番号	2

今後の予定等	調査等	令和3年9月を予定 令和4年3月	報告書2冊の刊行 ・『大和田遺跡 第1・3・4地地点出土資料 再整理報告書』『立川市域の古墳時代』の刊行 ・資料編刊行	報告書の刊行は、新型コロナウイルス感染症の影響による作業遅れのため、今年3月から延期
	会議等		・部会会議 ・定例打合せ	
	資料編編さん	令和4年5月 令和4年7月	・資料編の図版提出期限 ・資料編文字原稿提出期限	令和4年7月までに、契約依頼に向けたページ数の確定を目指す
新型コロナウイルスの影響			資料編について 大和田遺跡第1・第3・第4地点報告書 古墳時代報告書 報告書印刷契約依頼	大学図書館などの入場制限が続いており、資料調査が困難な状況が続く ・4～5月の緊急事態宣言により作業室が閉鎖したため、資料整理と図版組に大きな影響がでる。 ・大学図書館などの入場制限により、資料調査が困難な状況が続く 大学図書館などの入場制限はあったが、編集作業は比較的順調に進む。 新型コロナウイルスの影響による作業の遅れにより、次年度に延期。

立川市史編さん委員会	
令和3年3月30日	
資料番号	2

部会名：古代・中世部会

	種別	日時	活動内容	主要な成果等	
実施内容	調査等	8月22日	西砂町神明社石造物調査【委員】	板碑1基拓本採取 14世紀の板碑など。 焼失した普濟寺旧蔵の仏像などの写真・調書。	
		10月19日	称名寺（府中市）		
		10月25日	歴史民俗資料館調査【委員】		
実施内容	会議等	10月25日	古代中世考古遺跡・石造物担当委員打ち合わせ【委員】	令和3年度刊行報告書作成に向けて	
		その他	12月～	石造物関連所在確認調査【調査員】	都立図書館等で所蔵先の確認
			1月～	六面石幢実測図作成【委員】	三次元計測データ
1月～	通史編関連史料収集【委員】				
今後の予定等	調査等	4月～	小平市円成院調査【委員】	平安期作成と推定される満願寺旧蔵薬師如来等満願寺旧蔵日光・月光菩薩像 日野市個人蔵拓本6点 報告書作成に向けて。 報告書作成に向けて。 所蔵先での文書撮影等。 報告書作成に向けて。	
		4月～	歴史民俗資料館調査【委員】		
		4月～	六面石幢拓本調査【委員】		
		4月～	古代中世石造物調査（市内外）【委員】		
		4月～	古代中世遺跡関連調査【委員】		
		4月～	通史編関連史料原本調査【委員】		
	会議等	4月～	立川流関連調査【委員】	報告書作成に向けて	
		4月～	古代中世考古遺跡・石造物担当委員会【委員】	報告書作成に向けて	
		4月～	立川流担当委員間打ち合わせ【委員】		
	その他	4月～	古代・中世部会会議	通史編作成に向けて	
			通史編や立川流報告書作成に関する調査を担当委員が実施する予定であったが、主な調査先である東京大学史料編纂所や大学図書館などが学外者の利用停止、他研究機関も利用制限をしているため、活動に遅れが生じている。		

立川市史編さん委員会	
令和3年3月30日	
資料番号	2

部会名：近世部会

	種別	日時	活動内容	主要な成果等	
実施内容	調査等	1月10日	立川市歴史民俗資料館	『資料編 近世1』（以下『近世1』）原本校正 『近世1』原本校正 写真・史料調査 借用史料の返却	
		1月14日	立川市歴史民俗資料館		
		1月23日	柴崎旧家		
		2月16日	立川市歴史民俗資料館		
		3月29日	柴崎旧家		
	会議等	① 9月20日	① 令和2年度 第3回部会会議	『近世1』原稿を検討 『近世1』校正を行う	
		② 11月29日	② 令和2年度 第4回部会会議		
	その他	終了 継続作業	『近世1』掲載史料の選定、原稿作成 史料筆耕作業（鈴木家文書・諏訪神社文書・普濟寺文書・阿豆佐味天神社所蔵文書） 古文書目録データ整理		
		10月14～30日	『近世1』入稿		
		11月10～27日	『近世1』初校提出		
12月7～10日		『近世1』初校戻し、入稿追加			
1月8日		『近世1』再校戻し			
1月15日		『近世1』念校提出			
1月22日		『近世1』念校戻し			
1月29日	『近世1』校了				
3月12日	『近世1』納品				
その他	～市民協働作業～		鈴木家文書の解読・分析		
	① 10月16日 ② 11月16日	第1回「立川の史料を読む会」 第2回「立川の史料を読む会」			
今後の予定等	調査等	継続作業	砂川旧家調査 市外資料保存機関調査		
	会議等	① 4月4日	① 令和3年度 第1回部会会議	『近世2』の編集準備 同上	
		② 7月頃	② 令和3年度 第2回部会会議		
	その他	継続作業	史料筆耕作業		『近世2』の準備が中心 鈴木家文書の解読・分析
毎月第3金曜日		～市民協働作業～ 「立川の史料を読む会」			
新型コロナウイルスの影響	種別	内容		編さん事業への影響	
	調査等	砂川旧家調査 市外資料保存機関調査		停止中。『近世2』の編集計画に影響が生じている 停止中	
	会議等	第4回部会会議		Zoomを併用しての開催となった	
	その他	史料筆耕・校正作業 市民協働作業		調査員の作業を自宅作業に切り替えている 「立川の史料を読む会」を12月より休止中	

立川市史編さん委員会	
令和3年3月30日	
資料番号	2

部会名：近代部会

	種別	日時	活動内容	主要な成果等
実施内容	調査等	随時 9月29日 10月9日・11月26日 11月2日・23日 12月20日・2月1日 11月18日 随時 継続 継続	デジタル化完了データ（近代公文書類、諸家文書）の内容検討・調査 A家調査（2名、民俗地誌部会と合同） 防衛省防衛研究所（1名） 立川市歴史民俗資料館調査（1名） 青梅市立郷土博物館（1名） 諸家文書調査・撮影（市史編さん執務室） 旧立川町・砂川村財政・統計データ整理 資料編近代1、2掲載候補資料筆耕作成、 原典校正、解説等執筆	『資料編』掲載候補資料リストの更新（2212点） 資料は現代・民俗のもの 航空総軍関係命令綴 写真資料 砂川・立川役場文書他 青梅電気鉄道資料確認 鈴木家・N家文書他 役場文書など多数筆耕・ 原典校正済み 資料編近代2刊行
	会議等	8月30日 12月13日	部会会議 部会会議	資料編近代2状況確認等 資料編近代2状況確認、 資料編近代1構成検討等
	その他	継続 10月8日 12月1日～7日 12月21日～28日 1月5日～8日 1月21日～28日	N家文書整理作業（資料整理班調査員） 資料編近代2 原稿入稿 資料編近代2 初校戻し、解説等入稿 資料編近代2、目次、総解説、口絵等入稿 資料編近代2 二校戻し 資料編近代2 念校戻し、校了	130箱の細目録作成済み。 点検中 『資料編』近代2の刊行
今後の予定等	調査等	継続 随時 継続 継続 継続 継続	デジタル化完了データ（近代公文書類など）の内容検討・調査 公文書調査・撮影（歴史民俗資料館・永年保存書庫） 諸家文書調査・撮影（市史編さん執務室、歴史民俗資料館、市内旧家など） 公共機関における立川市域関係資料の調査・撮影・収集（東京都公文書館、町田市立自由民権資料館、防衛研究所など） 旧立川町・砂川村財政・統計データ整理 資料編近代1掲載候補資料筆耕作成	写真資料等含む
	会議等	4月中 8月中	部会会議 部会会議	資料編近代1検討等
	その他	継続 4月～	N家文書・A家文書等整理作業 資料編近代2 頒布	資料整理班調査員

立川市史編さん委員会	
令和3年3月30日	
資料番号	2

	その他	継続 随時 中止	N家文書整理(資料整理班調査員) 『資料編 現代2』関係資料筆耕作業 米国公文書館調査委託	
今後の予定等	調査等	継続	公文書調査・撮影(歴史民俗資料館・永年保存書庫)	議会関係簿冊、市政関係資料、第二小学校文書 島田喜三郎家文書等 N家・A家文書 立川市・立川基地関係資料
		継続 継続 継続	諸家文書調査・撮影(歴史民俗資料館) 受贈資料調査・撮影(市史編さん室) 国立公文書館、東京都公文書館、外務省 外交史料館、防衛省防衛研究所、国立国会図書館	
		継続	聞き取り調査・資料提供依頼	
	会議等	令和3年初夏 令和3年初夏	第1回現代部会 特定部会(基地関係)	『現代2』調査検討 同上
	その他	継続 継続(随時) 継続(随時) 新規	N野家文書整理(資料整理班調査員) 『資料編 現代2』掲載候補資料選定 『資料編 現代2』筆耕作業 米国公文書館調査委託	

部会名：民俗・地誌部会（令和2年度9月～）

	種別	日時	活動内容	主要な成果等
実施内容	調査等	9月～現在	《個別調査》 けやき台団地資料調査	けやき台団地自治会から入手した複写資料の整理を進めた。
		9月～現在	歴史民俗資料館収蔵資料調査	衣・食・住に係る有形の民俗資料、台帳調査を歴史民俗資料館で行った。
		9月～現在	こもれびの里民俗調査	こもれびの里で行われている農作業や行事の民俗調査を行った。
		10月	蔵(砂川地区)の民俗調査	解体予定の(砂川地区の旧家)蔵を対象に、実測等の民俗調査を

立川市史編さん委員会	
令和3年3月30日	
資料番号	2

		11月	自治会資料収集	行った。
		9月～現在	≪資料整理≫ 未刊行資料デジタル化作業	未刊行資料の打ち込み作業を進めた。
		9月～現在	文献資料目録作成	入手済み文献資料の目録作成を進めた。
		1月～現在	資料整理作業 歴民収蔵資料（養蚕関係資料、日記資料）、砂川西部婦人会資料、自治会関係資料	資料整理・分析を各部会委員が在宅作業として進めた。
	会議等	1月24日	令和2年度第2回部会会議	
	その他	10月6日 11月5日～ 12月4日 12月10日～ 1月14日 2月19日 3月5日 12月～2月 2月12日～ 26日 2月19日～ 3月4日	≪柴崎の口承文芸≫ 『柴崎の口承文芸』入稿 『柴崎の口承文芸』初校の校正作業 『柴崎の口承文芸』再校の校正作業 『調査報告書 柴崎の口承文芸』校了 『調査報告書 柴崎の口承文芸』刊行 ≪関連講演動画作成≫ 動画シナリオ打合せ・作成 映像撮影・音声収録 動画編集作業	調査報告書の編集・校正作業を行った。 新型コロナウイルス感染症の影響により対面による講演会に代えて、講演動画を制作し、立川市動画チャンネルで配信した。
今後の	調査等	未定	砂川地区調査	
	会議等	未定	部会会議	

	その他			
新型コロナウイルスの影響		9月～	聞き書き調査の中止	感染の状況を鑑み、機関調査・所蔵資料調査以外の調査については、高齢者を対象とする聞き書き調査が中心であるため、調査活動を縮小している。
		9月～10月	祭礼・行事の中止	調査対象となっている祭礼や行事が新型コロナウイルス感染症の影響で相次いで中止したことにより、調査も実施できていない。