
第４次文化振興計画策定スケジュール（案）

28年度 29年度 30年度 31年度 令和2年度

１月 8月 2月 8月 2月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 6月 ７月 8月

審議会

文化振興
推進委員会

(学識経験8名、
市民公募2名）
（条例設置）

庁内
検討

立川市
文化行政
推進会議

（要綱設置）

推進会議
(政策会議
メンバー）

幹事会
（関連課長）

教育委員会

議  会

議会 議会 議会 議会 議会

【基本的な考え方】　・計画期間は、令和２年度～６年度の５年間（第４次長期総合計画後期基本計画と同一）。
　　　　　　　　　　　　　・文化振興推進委員会での協議を中心に、庁内委員会やパブリックコメントを経て策定。
　　　　　　　　　　　　　・市長からの諮問を受け、計４回委員会を開催し、素案づくりを行う。

リース期間３ヶ建設約２ヶ月 解体約1.5ヶ

工期約４ヶ月

リ建設解

工工

決
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