
 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章 総合劣化度と施設重要度による保全優先度の判定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この章では、総合劣化度と施設重要度による保全優先度の

判定方法を示すとともに、平成 26年度・27 年度の保全工

事の実施状況、及び平成 28 年度の現地調査を反映し、保

全優先度の判定を改訂します。 
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第５章 総合劣化度と施設重要度による保全優先度の判定 

１．評価方法 

（１）評価方法 

 建物の改修を実施する保全優先度は、施設の総合劣化度と施設重要度から設定します。 

 総合劣化度は現況劣化度と築後年数から算出し、施設重要度は防災等の観点から優先度を

設定します。 

 

 

 

  

（
優
先
度
判
定
） 

総
合
評
価
方
法 

他の要因も 

把握する 

必要あり。 

○工事種別ごとの下記の 

４項目に分類して評価 

し、最後に建物全体で 

評価 

○ 現況劣化 

Ａ:2.26～3.00 

概ね良好 

Ｂ:1.51～2.25 

経年劣化は見られる 

Ｃ:0.76～1.50 

劣化が進んでいる 

Ｄ:0.00～0.75 

劣化が著しい 

○施設重要度 

グループごとに 

定量化して優先 

順位が出る。 

これまで 問 題 点 立川市保全計画 効 果 

［建築、空調・衛生設備、 
電気設備］ 

部位別評価を 

A=3 点･B=2点･C=1点･D=0 点 
に換算し平均点を求め、 

工事種別ごとにＡ～Ｄ 

ランクを以下の表により 
当てはめる。 

○点数が低い程、 

優先順位が上がる。 

劣化状況  

から優先順位を判定 

・劣化状況と施設重要度の双方の 
観点から評価 

・マトリックスによるグループ化 
劣化度 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

施設重要度 （65点以上） （55点以上65点未満） （45点以上55点未満） （45点未満）

優先度1 優先度2 優先度3 優先度4

優先度2 優先度3 優先度4 優先度5

優先度3 優先度4 優先度5 優先度6

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

・施設用途での重要度を加味 
・災害時の拠点施設としての重要度 
 

目視による部位ごとの劣化度に建築 

後の経過年数と建物全体における 

部位の重要度の要因を追加 

定量的な 

優先度判定 

重要度

Ⅰ
Ⅱ

Ⅲ

対象施設

市庁舎・一次避難所
二次避難所・福祉避難
所
その他

総合劣化度 現況劣化度 築後年数
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（２）劣化状況による保全優先度 

① 総合劣化度 

 総合劣化度は、現況劣化度と築後年数から算出しました。 

 複数棟ある建物はそれぞれの平均値を採用しました。 

 

 

 

② 現況劣化度 

 各部位ごとに劣化状況を A～D の４段階で評価し、その部位ごとに評価指標のポイ

ントと部位別重要度係数を乗じて部位別ポイントを算出しました。 

 部位別ポイントの平均値を現況劣化度としました。 

ａ 第３階層での部位評価 

 第 3 階層の目視による劣化状況をＡ評価からＤ評価の 4 段階で評価します。 

 

 

 

 

 

ｂ 第２階層の部位評価 

 第 2 階層の評価は、第 3 階層の代表部位を定め、その代表部位の一番悪い評価を第

2 階層の評価とします。（次頁参照） 

 第 2 階層の評価のポイントは以下とします。 

 

 

 

 

ｃ 部位の重要度 

 第 2 階層で部位ごとの重要度係数を設定します。（次頁参照） 

 

 

 

 

ｄ 目視による劣化度 

 

 

 

③ 築後（大規模改修後）年数 

 築後年数の評価を以下の式で算出した点数で評価します。 

 

  

A評価  10点

B評価  40点

C評価  70点

D評価 100点

Σ（第２階層の部位別評価点数 × 部位の重要度係数） 

部位数 

総合劣化度 現況劣化度 築後年数

現況劣化度 ＝ 

築後年数 ＝ 築後経過年数 

評価指標

Ａ評価 概ね良好

Ｂ評価 部分的に経年劣化が見られる

Ｃ評価 全体的に経年劣化が見られる

Ｄ評価 早急に対応する必要がある劣化・不具合

施設管理上の重要度 

・建物全体の安全性・機能性 

の確保に及ぼす影響 

 

大きい 

中 

小 

軽微 

1.0 

0.75 

0.5 

0.25 
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（参考）評価の例示 

 

 

  

評価

床仕上 C
立上り B
笠木 B
ルーフドレイン A

屋上雑 C

外壁仕上げ D

サッシ C

外壁雑 C
床 B
軒天 C
壁・手摺 B
その他雑

A
B
A
C
D
-
B
-

電力引込 -
特高受電
高圧受電

接地設備 -

自家発電

特殊電源

蓄電池形式

高圧幹線
低圧幹線 B
動力 -

電灯コンセント -

照明器具 ※非常照明 -

外灯 -
放送 -
インターホン -

テレビ共聴 -

自動火災報知機 B
避雷針

防排煙連動
給水引
込

-

受水槽 -
ポンプ -
配管 -
外部給
水

B

給湯機器 B

配管

下水本管接続 -
排水ポンプ -
屋外配管 -

排水通気 -

洗面器 B
流し類 -
ハンドドライヤー

-
オストメイト流し
都市ガス B
LPG

冷凍機
冷温水器
冷却塔
ボイラ
熱交換機
ポンプ
槽・タンク類
空調機
風量装置
ファン類※換気部分
全熱交換機
ファンコイル
パッケージ空調機 B
加湿器
冷媒管 B
ドレン管 B

ルームエアコン B

ダクト
吹出口
吸込口

冷温水
冷却水
ファン類 B
ダクト類 -

ウェザーカバー B

排煙ファン
排煙ダクト

排煙口

エレベーター

ダムウェーター B

エスカレーター
機械式駐車場

部位別階層 項　目　名

外
部
仕
上
げ

屋
上

最上階

外
壁

内
部
仕
上

幼児用便

外壁北

そ
の
他

外
部
仕
上

げ
バルコ
ニー

床
壁
天井
開口部
内部雑
照明器具
衛生器具
空調機器

電
気
設
備

受
変
電
設
備

幹線設備

電
灯
・
コ

ン
セ
ン
ト

設
備

通
信
設
備
防
災
設

備

排
煙
設

備

換
気
設

備

給
排
水
衛
生
設
備

給
水
設
備

給
湯

設
備

排
水
設
備

衛
生
器
具

ガ
ス

設
備

身障者便所

そ
の
他
設

備

昇
降
機

設
備

空
調
・
換
気
・
排
煙
設
備

熱
源
設
備

空
調
機
器
設
備

ビ
ル
マ
ル
・

パ
ッ

ケ
ー

ジ

ダ
ク
ト

設
備

配
管

設
備

（第2階層）

（第3階層）

（着色部を第2階層で評価）
建物名 中砂保育園

評価
評価の

ポイント
部位別重
要度係数

部位別
ポイント

外部仕上げ 屋根・屋上 C 70 0.75 52.5

外壁 D 100 1 100

外部開口部 C 70 0.5 35

外部天井 C 70 0.5 35

外部床 - 0 0.25 0

外部雑 C 70 0.25 17.5

内部仕上げ 内部床 A 10 0.25 2.5

（部屋別） 内部壁 B 40 0.25 10

内部天井 A 10 0.25 2.5

内部開口部 C 70 0.25 17.5

中間材 - 0 0.25 0

内部雑 D 100 0.25 25

電気設備 受変電設備 - 0 1 0

幹線設備 B 40 1 40

動力･電力･ｺﾝｾﾝﾄ - 0 0.5 0

通信設備 - 0 0.5 0

防災設備 B 40 1 40

中央監視設備 0 0.75 0

その他電気設備 - 0 0.25 0

給排水 給水設備 - 0 0.5 0

衛生設備 給湯設備 B 40 0.25 10

排水設備 - 0 0.5 0

衛生器具設備 B 40 0.25 10

ガス設備 B 40 1 40

消火設備 0 1 0

厨房設備 0 0.25 0

排水処理設備 0 0.75 0

その他給排水設備 0 0.75 0

空調換気 熱源設備 0 0.75 0

排煙設備 空調機器設備 B 40 0.75 30

ダクト設備 - 0 0.75 0

配管設備 - 0 0.75 0

換気設備 B 40 1 40

排煙設備 0 0.75 0

その他空調換気設備 0 0.25 0

その他設備 昇降機設備 - 0 0.75 0

機械駐車設備 0 0.25 0

その他設備 0 0.25 0

17 合計 508

2011 規準年

29.9+43　　　　　72.9

43.0

508÷17　　　　　　29.9

評価部位数

現況劣化度

築後年数

部　位　

総合劣化度算定表

総合劣化度

照明器具

身障者用トイレ

ファン類（※換気部分）

小荷物専用昇降機

通
信

設
備
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（参考）第２階層評価の代表部位と部位別重要度係数 

 第２階層の評価は、第３階層の代表部位の最も悪い評価とします。 

 部位別重要度係数は、部位の安全性及び機能性の劣化等、建物全体に及ぼす影響を、４段階

で設定しています。 

第1階層

床
ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ
ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ
屋上雑

受変電設備
電力引込
特高受電
高圧受電

高圧幹線
低圧幹線

動力
電灯ｺﾝｾﾝﾄ
照明器具
外灯

放送・インターホン
テレビ共聴

床
壁
天井

内部建具
内部雑

給水引込
受水槽
ポンプ

配管・外部給水

外階段

ポーチ（床・壁・軒天）

外壁（東西南北）

庇・軒天（東西南北）
床（東西南北）

外部サッシ（東西南北）
ドア・シャッタ ・ーガラリ

自家発電

電話引込

第2階層 重要度係数 第3階層

建築 躯体

外部仕上げ

杭
地下躯体

外壁

外部雑
外部床

内部仕上げ

電気 電気設備

幹線設備

動力・電灯・コンセント

第2階層評価の代表部位

通信設備

自動火災報知機
避雷針
防排煙連動

中央監視設備中央監視設備

その他設備 その他設備

機械 給排水衛生設備 給水設備

配管
給湯設備

受水槽・排水ポンプ
排水設備

流し類
身障者便所

衛生器具設備

都市ガス
ＬＰＧ

ガス設備

消火栓設備
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗ ・ー連結送水管

消火設備

不活性ガス・泡消火

その他設備

冷凍機・冷温水機
冷却塔・ボイラ
熱交換機・ポンプ

槽・タンク類・蓄熱槽・煙道

空調換気排煙設備 熱源設備

空調機
ファン類
全熱交換機

空調機器設備

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ空調機ﾋﾞﾙﾏﾙﾊﾟｯｹｰｼﾞ

ダクトダクト設備

冷温水
冷却水

配管設備

ファン類換気設備

排煙ファン排煙設備

自動制御

その他設備 昇降機器設備

機械駐車設備

方式・制御システム

エレベータ－

防災設備

バルコニー（床・壁・軒天）

給湯機器

下水本管接続

外壁雑

衛生器具

排水通気

ハンドドライヤー

プール循環ろ過機

ドレン管

吹出口・吸込口

ダクト

排煙ダクト

ダムウェーター

機械式駐車場

×1.00

×1.00

×1.00

×1.00

×1.00

×1.00

×1.00

×0.75

×0.75

×0.75

×0.75

×0.75

×0.75

×0.75

×0.75

×0.75

×0.75

×0.50

×0.50

×0.50

×0.50

×0.50

×0.25

×0.25

×0.25

×0.25

×0.25

×0.25

建物全体（棟）

屋根・屋上

外部天井
外部開口部

×0.25
×0.25
×0.50

内部壁

内部雑
中間材

×0.25
×0.25

×0.25

内部床

内部開口部
内部天井

×0.25
×0.25

小荷物専用昇降機

身障者用トイレ
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（３）保全優先度の判定 

 総合劣化度を算出する一方、本市の防災計画を基に災害時の応急活動拠点、避難所、生活

に不可欠な供給処理施設の観点から、施設の重要度を設定します。 

 建物の総合劣化度と施設重要度による保全優先度のマトリックス表で優先順位の評価と

します。 

 総合劣化度を基に４段階でグループ化し、優先度はそのグループの中でも総合劣化度のポ

イントの大きい順とします。 

 

図表 総合劣化度と施設重要度からの優先度の判定及びグループ分類 

 

 

 

 

 

 

 「立川市公共施設保全計画（平成 24 年 9 月）」では、このようにして保全優先度を判定

し、グループ分類し、直近５年間及び 40 年間の保全計画を策定しました。 

 

 

 

 

 

劣化度 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
施設重要度 （65点以上） （55点以上65点未満） （45点以上55点未満） （45点未満）

優先度1 優先度2 優先度3 優先度4

優先度2 優先度3 優先度4 優先度5

優先度3 優先度4 優先度5 優先度6

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ
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２．修繕・改修の実施による劣化状況の改善 

 平成 24 年度策定の劣化状況に実施した修繕・改修工事を反映させ、各部位の評価、現況

劣化度の効果を検証しました。 

 平成 26 年度・27 年度に、大規模改修３施設、D 評価修繕 15 施設について、総工費約

33 億円かけて実施しました。 

 保全計画を踏まえつつ、予算見積り時に改めて現地調査を行い、改修部位、改修範囲、工

法等について検討した上で工事実施しました。 

 

 

 

 

 

  

改修方針
 大規模改修の工事内容は施設ごとに現地を再調査し設定。

 Ｄ評価修繕

• 利用者に対し、危険性が高い部分について改修を実施する。

• 次の工事までに維持できるよう部分的に改修を実施する。
※ Ｄ 評価修繕： 平成24年度に策定された５年間の計画に大規模改修として予定されていない施設のＤ判定となった

部位を 安全・機能の確保から修繕を実施

屋

根

・

屋

上

外

壁

外

部

開

口

部

外

部

天

井

外

部

床

外

部

雑

内

部

床

内

部

壁

内

部

天

井

内

部

開

口

部

中

間

材

内

部

雑

受

変

電

設

備

幹

線

設

備

動

力

･

電

力

等

通

信

設

備

防

災

設

備

中

央

監

視

設

備

そ

の

他

給

水

設

備

給

湯

設

備

排

水

設

備

衛

生

器

具

設

備

ガ

ス

設

備

消

火

設

備

厨

房

設

備

排

水

処

理

設

備

そ

の

他

熱

源

設

備

空

調

機

器

設

備

ダ

ク

ト

設

備

配

管

設

備

換

気

設

備

排

煙

設

備

そ

の

他

昇

降

機

設

備

機

械

駐

車

設

備

そ

の

他

設

備

C D D - - - B C C C - C - B - - - A D B - - - - - - - B B - - B - 30.23

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 5.80

D B A - - B B B B B - B C - - - - B B - B - - - - - C B B - C A 26.13

B B A - - B B B B B - B C - - - - B B - B - - - - - C B B - C A 25.70

D C B - - - B B B B - B - B B B B - - B B B - B - A B A - B 23.40

A C B - - - B B B B - B - B B B B - - B B B - B - A B A - B 20.06

B D B B - - B B B - - B - - - - B - - - - - - B - - - 28.00

B A B B - - B B B - - B - - - - B - - - - - - B - - - 19.00

B D B B A A B B C B - B B B B A A A C B - A - A - - B - - A 20.36

B B B B A A B B C B - B B B B A A A C B - A - A - - B - - A 18.70

D C B - - - B B B B - B B - - - - - B B - A - B - A B A - A 22.46

A C B - - - B B B B - B B - - - - - B B - A - B - A B A - A 19.76

C D B C - C B A A B - A - - - B A - B - A B - A - - B B 22.90

C C B C - C B A A B - A - - - B A - B - A B - A - - B B 21.30

D D A - - - B B B B - B A B - - - - B B - C - - - B B B - C 24.09

B B A - - - B B B B - B A B - - - - B B - C - - - B B B - C 19.70

C C D D - - B B B B - B - A - - - - - - - - - - - - - 24.97

C C B B - - B B B B - B - A - - - - - - - - - - - - - 22.30

外部仕上げ 内部仕上げ 電気設備 給排水衛生設備

コスト
（千円）

空調換気排煙
設備

その
他設 現

況
劣
化
度

工
事
種
別

差

31,715

5,616

工
事
年
度

建物名
（施設名）

第九小学校
（特別教室
棟）

第三中学校
（管理教室
棟）

大山小学校
（管理教室
棟）

南口立体有
料自転車駐
車場

部位別評価　（上段：平成23年度現地調査　　下段：平成28年度検証）

99栄保育園

若葉小学校
（管理教室
棟）

第十小学校
（体育館）

1,357,336

4,325

14,472

259

3,002

6,718

-3.34

-9.00

第三小学校
（北棟）

幸小学校
（管理教室
棟）

-24.43

-0.43

-2.67

-1.60

-4.39

-1.66

-2.70

修繕・改修工事

主な工事内容

建築外部全面改修
内装リニューアル
エレベーター新設
設備改修（配管共）

屋根防水目地改修
庇部浮き改修

屋上防水全面改修
（立上り、パラペット共）
ルーフドレイン更新

外壁全面改修

Ｄ
評
価
修
繕

外壁部分改修
屋上防水

屋上防水全面改修
（立上り、パラペット共）
ルーフドレイン更新

大
規
模
改

修

　
平
成
26
年
度

外壁軒庇修繕

屋上防水部分改修
外壁全面改修
（ひび割れ補修含む）
鉄骨階段再塗装

体育館ガラス取替え

平成28年度時点での評価一覧（平成24年度比較）

平成24年度計画額 14億1,437万円
平成26年度 大規模改修・Ｄ評価修繕工事費計 14億2,354万円 （プラス917万円）
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大規模改修を実施した第九小学校、第六小学校、中砂保育園は全ての部位で A に改善しまし

た。また、D 評価（早急に対応する必要がある劣化・不具合）となっていた部位の修繕・改修を

実施し、D 評価が解消されました。 

平成 30 年度末には、平成 24 年度の調査で明らかになった D 評価は解消される予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画コストとの差異の主な要因

 施設評価は目視確認のみで、改修工法、影響範囲までは想定してない。

 予算時の再調査により新たなＤ評価部位を確認

 予算時の再調査により工事範囲を見直し

 予算時の再調査により必要な工事を追加

 軽微な部位は経過観察とし、修繕などで対応

 労務費・資材費及び消費税率等の上昇

屋

根

・

屋

上

外

壁

外

部

開

口

部

外

部

天

井

外

部

床

外

部

雑

内

部

床

内

部

壁

内

部

天

井

内

部

開

口

部

中

間

材

内

部

雑

受

変

電

設

備

幹

線

設

備

動

力

･

電

力

等

通

信

設

備

防

災

設

備

中

央

監

視

設

備

そ

の

他

給

水

設

備

給

湯

設

備

排

水

設

備

衛

生

器

具

設

備

ガ

ス

設

備

消

火

設

備

厨

房

設

備

排

水

処

理

設

備

そ

の

他

熱

源

設

備

空

調

機

器

設

備

ダ

ク

ト

設

備

配

管

設

備

換

気

設

備

排

煙

設

備

そ

の

他

昇

降

機

設

備

機

械

駐

車

設

備

そ

の

他

設

備

C D D D - - B C C C - C B B - - B - B - - - - B - B C B - - 32.73

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 5.60

C D C C - C A B A C - D - B - - B - - B - B B B - - B - 29.90

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 5.70

D D D D - - B B B B - B B A - - B - B - - A - B - C B B - A 27.90

A A C B - - B B B B - B B A - - B - B - - A - B - C B B - A 19.60

C D B D - - B B B B - B A C - - B A A B - B - - - A B C - B 27.65

C A B B - - B B B B - B A C - - B A A B - B - - - A B C - B 21.70

C C C D - B B B B B - B A - - - B - - A B - B - B - - - A B A - B 23.40

C C C C - B B B B B - B A - - - B - - A B - B - B - - - A B A - B 22.60

C B D B - C A A A A - A - B - - - - B - A B C C - - B 25.30

C B C B - C A A A A - A - B - - - - B - A B C C - - B 24.40

B C C B - D A C A A - A - A A A A - B - A B C C - - B A 21.10

A C C B - B A C A A - A - A A A A - B - A B C C - - B A 19.30

B A A - A B B B B - B - - C - A - - - - - B - D - - - - - - - - - - B - - 20.20

B A A - A B B B B - B - - C - A - - - - - B - B - - - - - - - - - - B - - 15.89

D B B - B A A A B - C A C A C A - - A A - A - A - - - C A - - A A - A 18.00

C B B - B A A A B - C A C A C A - - A A - A - A - - - C A - - A A - A 17.10

外部仕上げ 内部仕上げ 電気設備 給排水衛生設備

コスト
（千円）

空調換気排煙
設備

その
他設 現

況
劣
化
度

工
事
種
別

44,975

33,681

1,123

45

-1.80

差

1,417,533

347,384

5,346

4,187

3,823

工
事
年
度

建物名
（施設名）

部位別評価　（上段：平成23年度現地調査　　下段：平成28年度検証）

中砂保育園

松中小学校
（管理教室
棟）

柏小学校
（普通教室
棟）

第五中学校
（教室棟）

中砂第二学
童保育所

第六小学校
（管理教室
棟）

-4.31

-0.90

-0.90

北口第一
駐車場

健康会館

滝ノ上会館

-24.20

-8.30

-27.13

修繕・改修工事

主な工事内容

外壁全面改修
（ひび割れ補修含む）
外部手すり等再塗装

外壁庇一部改修
（ひび割れ補修含む）

-5.95

-0.80

大
規
模
改
修

Ｄ
評
価
修
繕

外部ドア修繕

屋上防水全面改修
ルーフドレイン更新

　
平
成
27
年
度

建築外部全面改修
内装リニューアル
エレベーター新設
設備改修（配管共）

粉末消火設備修繕

屋上防水一部改修
（立上り部）

建築外部全面改修
内装リニューアル
設備改修（配管共）
園庭、外構整備

屋上防水全面改修
外壁全面改修
外部手すり等再塗装
スチールサッシ調整

平成24年度計画額 16億599万円
平成27年度 大規模改修・Ｄ評価修繕工事費計 18億5,810万円 （プラス2億5,211万円）

上段：平成24策定時

A
D

Ｂ
下段：平成26年度,27年度実施工事

状況の反映
全面改修を行った場合 修繕や部分改修を行った場合

評価見直しの例

C 修繕を行った場合

評価 ポイント 状態

A評価 10 概ね良好

B評価 40 部分的に経年劣化が見られる

C評価 70 全体的に経年劣化が見られる

D評価 100 早急に対応する必要がある劣化・不具合

評価指標

D D
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３．保全優先度の判定【改訂版】 

 平成 24 年９月策定の保全優先度に対して、平成 26 年度・27 年度の保全実施状況を反

映し、以下の通り改訂します。 

 

（１）総合劣化度と施設重要度による保全優先度の判定方法 

 

 

 

 

  

各部位ごとに劣化状況をA～Dの４段階で評価
し、その部位ごとに評価指標のポイントと部位
別重要度係数を乗じて部位別ポイントを算出し
ました。

部位別ポイントの平均値を現況劣化度としまし
た。

■ 劣化状況調査の方法

（実態把握シートの作成）

個別に管理している建物ごとの概要書、定期

点検報告書、改修履歴、建物実態（仕様・数

量）をひとつのシートにまとめて評価を実施

しました。

部位ごとに評価軸を設定して詳細に劣化状況

調査を実施しました。

現況劣化度は、現地調査に加えて施設管理者

にアンケート、ヒアリングを実施しました。

現況劣化度は、５年に一度現地調査を実施し、

見直しを行うものとします。

■ 総合劣化度の算出方法

総合劣化度は、現況劣化度と築後年数から算出しま
した。

複数棟ある建物はそれぞれの平均値を採用しました。

劣化状況
調査

現地調査

ｱﾝｹｰﾄ

ﾋｱﾘﾝｸﾞ

改修履歴

定期点検
報告書

等

資産台帳
等

図面・計画通知
（現状施設の仕様等）

土地建物概要書

総括シート

実態把握シート

詳細シート

概要書

評価数量仕様部位別

評価数量仕様
部位別
階別
部屋別

［例］

総合劣化度 現況劣化度 築後年数

総合劣化度

現況劣化度

※1 ※2 ※3

評価
評価の

ポイント
部位別重
要度係数

部位別
ポイント

外部仕上げ 屋根・屋上 B 40 0.75 30

外壁 C 70 1 70

外部開口部 C 70 0.5 35

外部天井 B 40 0.5 20

外部床 - 0 0.25 0

外部雑 D 100 0.25 25

内部仕上げ 内部床 A 10 0.25 2.5

（部屋別） 内部壁 C 70 0.25 17.5

内部天井 A 10 0.25 2.5

内部開口部 A 10 0.25 2.5

中間材 B 40 0.25 10

内部雑 A 10 0.25

電気設備 受変電設備 0 1 0

幹線設備 A 10 1 10

動力･電力･ｺﾝｾﾝﾄ A 10 0.5 5

通信設備 A 10 0.5 5

防災設備 A 10 1 10

中央監視設備 0 0 75 0

部　位　

排煙設備 空調機器設備 C 70 0.75 52.5

ダクト設備 - 0 0.75 0

配管設備 - 0 0.75 0

換気設備 B 40 1

排煙設備 0 0.75 0

その他空調換気設備 0 0.25 0

その他設備 昇降機設備 A 10 0.75 7.5

機械駐車設備 0 0.25 0

その他設備 0 0.25 0

19 合計 410

総合劣化度 21.1+28　　　　　49.1

28.0

410÷19　　　　　　21.1

評価部位数

現況劣化度

築後年数

※1

※2

※3

評価指標
評価 ポイント 状態

Ａ評価 10 概ね良好
Ｂ評価 40 部分的に経年劣化が見られる
Ｃ評価 70 全体的に経年劣化が見られる
Ｄ評価 100 早急に対応する必要がある劣化・不具合

部分別重要度係数
重要度 係数

施設管理上の重要度が大きい 1.00
施設管理上の重要度が中くらい 0.75
施設管理上の重要度が少ない 0.50
施設管理上の重要度が軽微 0.25
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（２）施設の総合劣化度 

 平成 28 年度に現地調査を行った施設と、平成 26・27 年度の保全実施施設の現況劣化度

を整理しました。 

 総合劣化度の高い施設（劣化の進んでいる施設）から順に並べた施設一覧は次の通りです。 

 総合劣化度が同ポイントの場合は、現況劣化度の高い建物を上位とします。 

 

  

平成
24年度

平成
28年度

平成
24年度

平成
28年度

5 1 第八小学校 29.91 47.00 76.91 68 58 こんぴら橋会館 18.30 18.48 34.00 52.48

6 2 第五小学校 29.32 47.33 76.65 59 59 消防団第二分団 20.00 14.35 37.00 51.35

7 3 けやき台小学校 29.52 46.71 76.23 72 60 幸学習館 23.50 27.00 50.50

8 4 第七小学校 32.05 43.75 75.80 73 61 消防団第十分団 21.67 28.00 49.67

30 5 第五中学校 21.63 31.02 44.57 75.59 74 62 消防団第九分団 22.10 26.00 48.10

9 6 第二中学校 25.93 49.43 75.36 75 63 曙学童保育所 19.10 29.00 48.10

11 7 第一中学校 22.04 51.80 73.84 77 64 柴崎市民体育館 23.80 24.00 47.80

12 8 第二小学校 25.80 48.00 73.80 76 65 高松会館 14.10 33.00 47.10

13 9 第四小学校 25.12 48.40 73.52 79 66 消防団第五分団 18.80 28.00 46.80

14 10 南砂小学校 29.94 43.33 73.27 78 67 一番福祉会館 19.70 27.00 46.70

34 11 高松保育園 20.70 27.50 45.00 72.50 80 68 柏町汚水中継ポンプ場 9.40 36.00 45.40

15 12 第三中学校 26.13 24.77 47.00 71.77 82 69 総合福祉センター 22.30 23.00 45.30

16 13 第十小学校 24.97 23.46 48.14 71.60 84 70 さかえ会館 21.10 24.00 45.10

26 14 大山小学校 23.40 26.84 44.75 71.59 81 71 南口第一立体駐車場 16.00 29.00 45.00

18 15 西立川保育園 30.30 40.00 70.30 87 72 天王橋会館 16.60 28.00 44.60

24 16 特別支援教育等施設 22.90 23.48 46.00 69.48 88 73 消防団第三分団 19.40 25.00 44.40

46 17 羽衣保育園 17.90 25.25 44.00 69.25 85 74 南口第二立体駐車場 17.80 26.00 43.80

22 18 砂川学習館 25.00 44.00 69.00 89 75 羽衣中央会館 15.30 28.00 43.30

27 19 第三小学校 20.36 21.98 46.80 68.78 69 76 南口立体有料自転車駐車場 28.00 19.00 24.00 43.00

39 20 柴崎保育園 19.20 23.75 45.00 68.75 91 77 泉市民体育館 6.00 37.00 43.00

21 21 若葉小学校 24.09 23.74 44.17 67.91 86 78 柴崎会館 16.80 26.00 42.80

19 22 松中小学校 27.90 23.76 42.80 66.56 97 79 柏学童保育所 13.50 29.00 42.50

32 23 第八中学校 26.35 27.13 38.50 65.63 90 80 総合リサイクルセンター 22.02 20.00 42.02

29 24 幸小学校 22.46 21.63 43.86 65.49 92 81 消防団第七分団 15.00 27.00 42.00

70 25 中里地区集会所 25.00 40.00 65.00 93 82 消防団第八分団 20.00 21.00 41.00

33 26 ドリーム学園 30.80 34.00 64.80 95 83 曙福祉会館 13.00 27.00 40.00

45 27 栄保育園 22.90 25.75 39.00 64.75 98 84 大山学童保育所 11.30 28.00 39.30

― 28 高齢者勤労生きがい支援センター ― 27.14 37.00 64.14 94 85 八ヶ岳山荘 11.25 28.00 39.25

20 29 練成館 17.50 20.96 43.00 63.96 96 86 柴崎福祉会館 13.80 25.00 38.80

36 30 第六中学校 22.48 41.22 63.70 99 87 幸福祉会館 14.20 24.00 38.20

37 31 第九中学校 26.58 36.80 63.38 101 88 錦児童館 17.80 19.00 36.80

38 32 西砂小学校 21.60 41.60 63.20 102 89 幸学童保育所 9.70 27.00 36.70

42 33 錦学習館 30.60 32.00 62.60 103 90 富士見連絡所 14.50 22.00 36.50

31 34 旧多摩川小学校 24.53 38.00 62.53 106 91 北口第三有料自転車駐車場 17.20 19.00 36.20

41 35 新生小学校 15.67 46.83 62.50 107 92 西砂学童保育所 15.20 20.00 35.20

47 36 幸児童館 18.80 43.00 61.80 104 93 西砂会館 13.10 22.00 35.10

28 37 柏小学校 27.65 22.78 39.00 61.78 105 94 羽衣地域福祉ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 15.30 19.00 34.30

48 38 柏保育園 18.30 19.67 42.00 61.67 108 95 南砂学童保育所 11.00 20.00 31.00

58 38 若葉児童館 18.10 21.61 39.00 60.61 109 96 川越道緑地古民家園 6.20 24.00 30.20

54 39 歴史民俗資料館 26.10 27.65 32.00 59.65 111 97 柴崎シルバーワークセンター 5.50 16.00 21.50

51 40 上砂川小学校 31.05 28.33 59.38 112 98 上砂町雨水ポンプ場 6.50 14.00 20.50

53 41 若葉図書館 27.50 28.20 31.00 59.20 113 99 商店街活性化施設 5.70 14.00 19.70

52 42 第四中学校 11.34 47.17 58.51 114 100 消防団第六分団 7.50 7.00 14.50

63 43 中砂第二学童保育所 23.50 25.52 32.00 57.52 115 101 南口第一タワー有料自転車駐車場 6.70 6.00 12.70

49 44 羽衣福祉作業所 21.60 19.26 38.00 57.26 116 102 市役所 5.60 7.00 12.60

56 45 第七中学校 19.98 36.60 56.58 117 103 南口第二タワー有料自転車駐車場 4.40 6.00 10.40

57 47 一番福祉作業所 29.20 28.17 28.00 56.17 118 104 子ども未来センター ― ― ―

62 48 滝ノ上会館 21.60 23.05 33.00 56.05 119 104 市民会館 ― ― ―

55 49 西砂学習館 19.10 17.42 38.00 55.42 120 104 第一小学校 ― ― ―

64 50 西砂児童館 27.00 26.42 28.00 54.42 35 104 富士見児童館 ― ― ―

60 51 栄福祉作業所 21.20 19.42 35.00 54.42 40 104 羽衣児童館 ― ― ―

65 52 健康会館 18.00 17.10 37.00 54.10 ― 104 ファーマーズセンターみのーれ立川 ― ― ―

61 53 こぶし会館 25.70 23.53 30.00 53.53 2 104 第九小学校 ― ― ― ―

67 54 斎場 16.50 37.00 53.50 3 104 第六小学校 ― ― ― ―

66 55 けやき台学童保育所 24.30 23.98 29.00 52.98 4 104 中砂保育園 ― ― ― ―

50 56 消防団第四分団 27.50 20.74 32.00 52.74 43 104 高松学童保育所 ― ― ― ―

71 57 消防団第一分団 11.10 12.69 40.00 52.69 1 104 富士見福祉作業所 ― ― ― ―

総合
劣化度

築後
年数

現況劣化度 現況劣化度
平成
24年
度

順位

平成
28年
度

順位

建物名（施設名）
築後
年数

平成
24年
度

順位

平成
28年
度

順位

建物名（施設名）
総合

劣化度

□施設の総合劣化度一覧

：平成26、27年度保全実施施設

：70以上

総合劣化度区分

：60以上70未満 ：50以上60未満 ：50未満

：平成28年度現地調査による結果
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（参考）施設用途別の総合劣化度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建物名
現況

劣化度

築後

年数

総合

劣化度
建物名

現況

劣化度

築後

年数

総合

劣化度

第八小学校 29.91 47.00 76 .91

第五小学校 29.32 47.33 76 .65

けやき台小学校 29.52 46.71 76 .23

第七小学校 32.05 43.75 75 .80

第五中学校 31.02 44.57 75 .59

第二中学校 25.93 49.43 75 .36

第一中学校 22.04 51.80 73 .84

第二小学校 25.80 48.00 73 .80

第四小学校 25.12 48.40 73 .52

南砂小学校 29.94 43.33 73 .27

第三中学校 24.77 47.00 71 .77

第十小学校 23.46 48.14 71 .60

大山小学校 26.84 44.75 71 .59

特別支援教育等施設 23.48 46.00 69 .48

第三小学校 21.98 46.80 68 .78

若葉小学校 23.74 44.17 67 .91

松中小学校 23.76 42.80 66 .56

第八中学校 27.13 38.50 65 .63

幸小学校 21.63 43.86 65 .49

第六中学校 22.48 41.22 63 .70

第九中学校 26.58 36.80 63 .38

西砂小学校 21.60 41.60 63 .20

新生小学校 15.67 46.83 62 .50

柏小学校 22.78 39.00 61 .78

消防団第四分団 20.74 32.00 52 .74 上砂川小学校 31.05 28.33 59 .38

消防団第一分団 12.69 40.00 52 .69 第四中学校 11.34 47.17 58 .51

消防団第二分団 14.35 37.00 51 .35 第七中学校 19.98 36.60 56 .58

消防団第十分団 21.67 28.00 49 .67

消防団第九分団 22.10 26.00 48 .10

消防団第五分団 18.80 28.00 46 .80

消防団第三分団 19.40 25.00 44 .40

消防団第七分団 15.00 27.00 42 .00

消防団第八分団 20.00 21.00 41 .00

富士見連絡所 14.50 22.00 36 .50

消防団第六分団 7.50 7.00 14 .50

市役所 5.60 7.00 12 .60

第一小学校 ― ― ―

第九小学校 ― ― ―

第六小学校 ― ― ―

10.0
～

19.9

0
～
9.9

70.0以上

60.0
～

69.9

50.0
～

59.9

40.0
～

49.9

30.0
～

39.9

20.0
～

29.9

行政系施設

市庁舎・連絡所・消防分団 小学校・中学校

学校教育施設
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建物名
現況

劣化度

築後

年数

総合

劣化度
建物名

現況

劣化度

築後

年数

総合

劣化度

砂川学習館 25.00 44.00 69 .00 練成館 20.96 43.00 63 .96

錦学習館 30.60 32.00 62 .60

歴史民俗資料館 27.65 32.00 59 .65

若葉図書館 28.20 31.00 59 .20

滝ノ上会館 23.05 33.00 56 .05

西砂学習館 17.42 38.00 55 .42

こぶし会館 23.53 30.00 53 .53

こんぴら橋会館 18.48 34.00 52 .48

幸学習館 23.50 27.00 50 .50

高松会館 14.10 33.00 47 .10 柴崎市民体育館 23.80 24.00 47 .80

さかえ会館 21.10 24.00 45 .10 泉市民体育館 6.00 37.00 43 .00

天王橋会館 16.60 28.00 44 .60

羽衣中央会館 15.30 28.00 43 .30

柴崎会館 16.80 26.00 42 .80

八ヶ岳山荘 11.25 28.00 39 .25

西砂会館 13.10 22.00 35 .10

川越道緑地古民家園 6.20 24.00 30 .20

市民会館 ― ― ―

市民文化例施設・社会教育系施設・学習館 スポーツ・レクリエーション系施設

市民会館・図書館・地域学習館・
学習等供用施設・資料館・山荘

市民体育館・練成館

10.0
～

19.9

0
～
9.9

70.0以上

60.0
～

69.9

50.0
～

59.9

40.0
～

49.9

30.0
～

39.9

20.0
～

29.9
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建物名
現況

劣化度

築後

年数

総合

劣化度
建物名

現況

劣化度

築後

年数

総合

劣化度

高松保育園 27.50 45.00 72 .50

西立川保育園 30.30 40.00 70 .30

羽衣保育園 25.25 44.00 69 .25 ドリーム学園 30.80 34.00 64 .80

柴崎保育園 23.75 45.00 68 .75

栄保育園 25.75 39.00 64 .75

幸児童館 18.80 43.00 61 .80

柏保育園 19.67 42.00 61 .67

若葉児童館 21.61 39.00 60 .61

中砂第二学童保育所 25.52 32.00 57 .52 羽衣福祉作業所 19.26 38.00 57 .26

西砂児童館 26.42 28.00 54 .42 一番福祉作業所 28.17 28.00 56 .17

けやき台学童保育所 23.98 29.00 52 .98 栄福祉作業所 19.42 35.00 54 .42

健康会館 17.10 37.00 54 .10

斎場 16.50 37.00 53 .50

曙学童保育所 19.10 29.00 48 .10 一番福祉会館 19.70 27.00 46 .70

柏学童保育所 13.50 29.00 42 .50 総合福祉センター 22.30 23.00 45 .30

曙福祉会館 13.00 27.00 40 .00

大山学童保育所 11.30 28.00 39 .30 柴崎福祉会館 13.80 25.00 38 .80

錦児童館 17.80 19.00 36 .80 幸福祉会館 14.20 24.00 38 .20

幸学童保育所 9.70 27.00 36 .70 羽衣地域福祉ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 15.30 19.00 34 .30

西砂学童保育所 15.20 20.00 35 .20

南砂学童保育所 11.00 20.00 31 .00

柴崎シルバーワークセンター 5.50 16.00 21 .50

富士見児童館 ― ― ― 富士見福祉作業所 ― ― ―

羽衣児童館 ― ― ―

中砂保育園 ― ― ―

高松学童保育所 ― ― ―

子育て支援施設

保育園・児童館・学童保育所
福祉会館・地域福祉サービスセンター・
総合福祉センター・福祉作業所・ドリーム学園・健康
会館・斎場

保健福祉施設

10.0
～

19.9

0
～
9.9

70.0以上

60.0
～

69.9

50.0
～

59.9

40.0
～

49.9

30.0
～

39.9

20.0
～

29.9
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建物名
現況

劣化度

築後

年数

総合

劣化度

中里地区集会所 25.00 40.00 65 .00

高齢者就労生きがい支援センター 27.14 37.00 64 .14

旧多摩川小学校 24.53 38.00 62 .53

柏町汚水中継ポンプ場 9.40 36.00 45 .40

南口第一立体駐車場 16.00 29.00 45 .00

南口第二立体駐車場 17.80 26.00 43 .80

南口立体有料自転車駐車場 19.00 24.00 43 .00

総合リサイクルセンター 22.02 20.00 42 .02

北口第三有料自転車駐車場 17.20 19.00 36 .20

上砂町雨水ポンプ場 6.50 14.00 20 .50

商店街活性化施設 5.70 14.00 19 .70
南口第一タワー有料自転車駐車 6.70 6.00 12 .70
南口第二タワー有料自転車駐車 4.40 6.00 10 .40

子ども未来センター ― ― ―

ファーマーズセンターみのーれ立川 ― ― ―

駐車場・自転車駐車場・
供給処理施設　他

その他の行政施設

10.0
～

19.9

0
～
9.9

70.0以上

60.0
～

69.9

50.0
～

59.9

40.0
～

49.9

30.0
～

39.9

20.0
～

29.9
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（３）施設重要度の設定 

 施設重要度は、本市の防災計画を基に災害時の応急活動拠点、避難所、生活に不可欠な供

給処理施設の観点から、それぞれの重要度に応じ優先度を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）保全優先度の判定 

 優先順位は、総合劣化度と施設重要度によるＰ67 保全優先度表の優先度①～⑥の順とし、

かつ、それぞれの①～⑥のグループの中で総合劣化度のポイントが高い順とします。 

 総合劣化度のレベルは５年経過していることを考慮し、区分点数を 5 点加算します。 

 

分類 建物数 建物名

行政系施設 市役所

学校教育施設 全小学校・全中学校

その他施設 旧多摩川小学校

供給処理
総合リサイクルセンター、柏町汚水中継ポンプ場、
上砂町雨水ポンプ場

学習館 学習館（砂川、錦、幸、西砂）

学習等供用施設
会館（天王橋、滝ノ上、こんぴら橋、羽衣中央、
さかえ、西砂、柴崎、高松、こぶし、若葉）

保育園（羽衣、高松、中砂、柴崎、柏、西立川、栄）

児童館（富士見、西砂、羽衣、若葉、錦、幸）

学童保育所（中砂第二、大山、高松、柏、けやき台、
　　　　　　西砂、 幸、曙、南砂）

福祉会館（柴崎、一番、曙、幸）　ドリーム学園

総合福祉センター、健康会館

福祉作業所（富士見、栄、一番、羽衣）

スポーツ・
レクリエーション

市民体育館（泉、柴崎）

行政系施設 消防団分団（第一～第十）

社会教育施設 歴史民俗資料館、八ヶ岳山荘

市民文化系施設 市民会館

スポーツ・
レクリエーション

練成館

学校教育施設 特別支援教育等施設

斎場

羽衣地域福祉サービスセンター、柴崎シルバーワークセンター

行政系施設 富士見連絡所

駐車場（南口第一立体、南口第二立体）、
自転車駐車場（南口立体、南口第一タワー、
南口第二タワー、北口第三）

子ども未来センター
ファーマーズセンターみのーれ立川

中里地区集会所、
商店街活性化施設（チャレンジショップ）

Ⅰ（高）
（市庁舎）

（一次避難所）
35建物

Ⅱ（中）
（二次避難所）
（福祉避難所）

Ⅲ（低）
（その他）

59建物

保健福祉系施設

重要度

保健福祉系施設

その他施設

子育て支援系施設

20建物

高

低
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■ 保全優先度表【改訂版】 

 

 

 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
（70点以上） （60点以上70点未満） （50点以上60点未満） （50点未満）

　第八小学校（76.91） 　第三小学校（68.78） 　上砂川小学校（59.38） 　柏町汚水中継ポンプ場（45.40）

　第五小学校（76.65） 　若葉小学校（67.91） 　第四中学校（58.51） 　総合リサイクルセンター（42.02）

　けやき台小学校（76.23） 　松中小学校（66.56） 　第七中学校（56.58） 　上砂町雨水ポンプ場（20.50）

　第七小学校（75.80） 　第八中学校（65.63） 　市役所（12.60）

　第五中学校（75.59） 　幸小学校（65.49） 　第一小学校（－）

　第二中学校（75.36） 　第六中学校（63.70） 　第六小学校（－）

　第一中学校（73.84） 　第九中学校（63.38） 　第九小学校（－）

　第二小学校（73.80） 　西砂小学校（63.20）

　第四小学校（73.52） 　旧多摩川小学校（62.53）

　南砂小学校（73.27） 　新生小学校（62.50）

　第三中学校（71.77） 　柏小学校（61.78）

　大山小学校（71.59）

　第十小学校（71.60）

（13建物） （11建物） （3建物） （7建物）

　高松保育園（72.50） 　羽衣保育園（69.25） 　若葉図書館（59.20） 　消防団第十分団（49.67）

　西立川保育園（70.30） 　砂川学習館（69.00） 　中砂第二学童保育所（57.52） 　消防団第九分団（48.10）

　柴崎保育園（68.75） 　羽衣福祉作業所（57.26） 　曙学童保育所（48.10）

　ドリーム学園（64.80） 　一番福祉作業所（56.17） 　柴崎市民体育館（47.80）

　栄保育園（64.75） 　滝ノ上会館（56.05） 　高松会館（47.10）

　錦学習館（62.60） 　西砂学習館（55.42） 　消防団第五分団（46.80）

　幸児童館（61.80） 　西砂児童館（54.42） 　一番福祉会館（46.70）

　柏保育園（61.67） 　栄福祉作業所（54.42） 　総合福祉センター（45.30）

　若葉児童館（60.61） 　健康会館（54.10） 　さかえ会館（45.10）

　こぶし会館（53.53） 　天王橋会館（44.60）

　けやき台学童保育所（52.98） 　消防団第三分団（44.40）

　消防団第四分団（52.74） 　羽衣中央会館（43.30）

　消防団第一分団（52.69） 　泉市民体育館43.00）

　こんぴら橋会館（52.48） 　柴崎会館（42.80）

　消防団第二分団（51.35） 　柏学童保育所（42.50）

　幸学習館（50.50） 　消防団第七分団（42.00）

　消防団第八分団（41.00）

　曙福祉会館（40.00）

　大山学童保育所（39.30）

　柴崎福祉会館（38.80）

　幸福祉会館（38.20）

　錦児童館（36.80）
　幸学童保育所（36.70）

　西砂学童保育所（35.20）

　西砂会館（35.10）

　南砂学童保育所（31.00）

　消防団第六分団（14.50）
　子ども未来センター（－）

　市民会館（―）

　中砂保育園（―）
　富士見福祉作業所（―）

　羽衣児童館（―）

　富士見児童館（―）

　高松学童保育所（―）

（2建物） （9建物） （16建物） （34建物）

　特別支援教育等施設（69.48） 　歴史民俗資料館（59.65） 　南口第一立体駐車場（45.00）

　中里地区集会所（65.00） 　斎場（53.50） 　南口第二立体駐車場（43.80）

　高齢者就労生きがい支援センター
　　（64.14）

　南口立体有料自転車駐車場（43.00）

　練成館（63.96） 　八ヶ岳山荘（39.25）

　富士見連絡所（36.50）

　北口第三有料自転車駐車場
　　（36.20）
　羽衣地域福祉サービスセンター
　　（34.30）

　川越道緑地古民家園（30.20）

　柴崎シルバーワークセンター
   （21.50）

　商店街活性化施設（19.70）

　南口第一タワー有料自転車
　　駐車場（12.70）
　南口第二タワー有料自転車
　　駐車場（10.40）

　フォーマーズセンターみのーれ立川（―）

（0建物） （4建物） （2建物） （13建物）

15建物　（Ｈ24策定時　19建物） 24建物　（Ｈ24策定時　29建物） 21建物　（Ｈ24策定時　23建物） 54建物　（Ｈ24策定時　49建物）

114建物

総合劣化度

施
設
重
要
度

Ⅰ
（高）

Ⅱ
（中）

Ⅲ
（低）

建物数

低高

高

低

（ ）内の数 値は総合劣化度

優先度

１
優先度

２
優先度

３
優先度

４

優先度

２
優先度

３
優先度

４
優先度

５

優先度

３
優先度

４
優先度

５
優先度

６

※2

※2

※1は建替えを実施した施設

※2

※2は大規模改修を実施した施設

※1

※2

※2

※2

平成31年度～５年間の工事対象施設
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